

Projektstrukturplan Teilhabeplan 2b		Projektteam - verantwortlich für Umsetzung				Zeitplanung		Status				Bemerkung zum Sachstand
		Herr Kreienkamp	Frau Huber	Herr Wegen	Herr Rasch	Beginn	Ende	offen	läuft	erledigt/umgesetzt	keine Umsetzung	Stand
Abfolge	Meilensteine >> Arbeitspakete >> Arbeitsschritte											
0	Vorbereitungsphase											
M1	Projektvorbereitung											
0	Start des Projektes											
M2	Daten erheben / beschaffen >> im Rahmen von M3 bis M11											
0	Hauptphasen / Arbeitsphasen; Gründung STR-Gruppe											
M3	Kapitel 1 - Allgemeine Grundlagen											
M4	Kapitel 2.1. Klinische Versorgung und Medizinisch-therapeutische Versorgung											
M5	Kapitel 2.2. vorschulische Förderung											
M6	Kapitel 2.3. schulische Förderung											
M7	Kapitel 2.4. Angebote und Bedarfe für junge Menschen im Übergang von Schule in den Beruf											
M8	Kapitel 2.5. Kinder psychisch kranker Eltern und suchtkranker Eltern Übergang Jugendliche zu Erwachsene											
M9	Kapitel 2.6 Teilhabe an Freizeit und am gesellschaftlichen Leben											
M10	Ein funktionierendes Verfahren zwischen den Akteuren der Eingliederungshilfe und Soziale Dienste ist abgestimmt, im Teilhabeplan beschrieben und dient als Grundlage für die zukünftige Kooperation.											
0	Endphase											
M11	Abstimmung und Beschluss des Teilhabeplans											
M12	Projektabschluss											
	Abschlussdokumentation erstellen											
	Übergabe der Dokumentation											
	Nachbesprechung zum Projektablauf > was lief gut/schlecht/ist zu verbessern gemeinsamer Abschluss											