

Projekt/Aufgabe	von	bis	Bemerkungen	Zeitaufwand geschätzt Tage
Sperrmüll auf Abruf	aktuell	Ende 2019	Projektleitung zur Anpassung und Einführung der Software, Schulungen im EAL	10
Umrüstung Müllschleusen	aktuell	Dez 2020	Ident- und Funktechnik abgekündigt, ab 2020 muss Funkübertragung IT-basiert erfolgen	30
Datenschutz	aktuell	Dez 2020	Umsetzung der Anforderungen an den EAL im digitalen Bereich auch Unterstützung der Abteilungen bei der operativen Umsetzung	50
e-Akte / Dokumentenmanagementsystem DMS	2020	2022	Einführung Software, Schulungen im EAL auch Unterstützung der Abteilungen bei der operativen Umsetzung	n.b.*
e-Rechnung	aktuell	Ende 2019	Einführung Software, Umsetzung der Anforderungen an den EAL im digitalen Bereich	10
Vertragsmanagement	2019		Einführung Software	5
Prozessmanagement	2019	2021	Einführung Software, Schulungen im EAL, auch Unterstützung der Abteilungen bei der operativen Umsetzung	150
Digitalisierungslotse	2019	2023	Schnittstelle zum LRA, Vertretung des EAL bei übergreifenden Themen und Transformationsschritten	n.b.*
Konzeptionen und weitere Projektierungen			Begleitung der Konzeptionen zu weiteren Transformationsschritten, die geplant, aber noch nicht projektiert sind (Abfall-Bot für die häufigsten Fragen/Anliegen, Erweiterung mobiles Arbeiten u.a.)	n.b.*

\* n.b., nicht bekannt. Der Zeitaufwand kann nach aktuellem Stand noch nicht abgeschätzt werden.