

Anlage öffentlich

■ Neubau & Umbau der Gewerbeschule Rheinfeldern – KFZ Werkstätten

aktueller Vergabestand

Sitzungsvorlage	Maßnahmen	Kostenschätzung brutto 05.11.2018	Kostenberechnung brutto 28.10.2019	Angebotssumme brutto
034/2019	Abbrucharbeiten	166.427,03 €	166.427,03 €	165.409,25 €
035/2019	Erd-, Maurer- und Stahlbetonarbeiten	1.892.699,59 €	1.827.434,08 €	1.759.672,22 €
036/2019	Sanitärarbeiten	199.059,78 €	199.059,78 €	220.394,59 €
037/2019	Elektroarbeiten	920.243,59 €	848.451,54 €	842.836,09 €
038/2019	Heizungsarbeiten	254.535,46 €	254.535,46 €	275.684,30 €
084-XVI./2019	Dachdeckerarbeiten	215.376,16 €	267.588,56 €	255.519,91 €
145/2019	Metallbau-, Verglasung- und Sonnenschutz	424.225,77 €	424.225,77 €	413.878,43 €
194-XVI./2019	Lüftungstechnik	163.163,76 €	163.163,76 €	279.944,00 €
001-XVI./2020	Zimmerarbeiten	169.690,31 €	150.110,66 €	113.331,32 €
002-XVI./2020	Metallfassade / Blechner	544.433,71 €	646.128,47 €	639.122,64 €
095-XVI./2020	Schreinerarbeiten	140.951,36 €	140.951,36 €	137.828,18 €
	Beschränkte Vergaben unter 100 T€	176.216,86 €	176.216,86 €	188.228,44 €
	Zwischensumme Vergabestand		5.264.293,33 €	5.291.849,37 €
	Offene Vergaben		1.262.256,95 €	1.262.256,95 €
	Gesamtkosten	6.526.550,29 €	6.526.550,28 €	6.554.106,32 €

Damit sind ca. 80% der Arbeiten vergeben.