

Zwischenstandsbericht Kreisstraßen-, Bauwerks-, Radverkehrsprogramm 2021-2025



Kreisstraßenprogramm 2021-2025



Übersicht Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen 2021-2025

Nummer	Kreisstraße	Abschnitt	Länge ca. (km)	Mittelbedarf geschätzt (EURO)
DE 01*	K 6347	OD Rheinweiler *	1,2	160.000
DE 02*	K 6332	Wyhlen - Rührberg *	2,3	330.000
DE 03	K 6301	OD Pfaffenberg	0,3	60.000
DE 04	K 6352	Schopfheim - Kürnberg	3,4	430.000
DE 05	K 6341	Wiedener Eck - L 142	5,4	620.000
DE 06	K 6350	Kandern - Malsburg (BA 1)	4,2	520.000
DE 07	K 6309	Kirchhausen - Sallneck	3,8	430.000
DE 08	K 6308	Holl - Raich	4,2	460.000
DE 09	K 6320	OD Blansingen	0,9	120.000
DE 10	K 6321	OD Huttingen	0,8	110.000
DE 11	K 6319	Holzen - Hammerstein	1,3	150.000
DE 12	K 6325	Egringen - Fischingen	1,4	180.000
DE 13	K 6336	Nordschwaben - L 143 **	3,5	470.000
DE 14	K 6345	OD Gupf - Tannenkirch	0,8	120.000

* aus Kreisstraßenprogramm 2016-2020

Summe 32,7 4.160.000

** ausgenommen OD Minseln und Karsau (Baulast Stadt Rheinfelden)

Nachrücker

	K 6350	Malsburg - Marzell (BA 2)	4,5	560.000
	K 6325	Egringen - Fischingen	1,3	150.000
	K 6348	Hausen - Enkenstein	3,4	430.000
	K 6333	L 139 - Minseln	1,0	130.000
	K 6323	Egringen - Mappach	2,3	300.000
	K 6351	Egringen-Holzen	3,6	420.000
	K 6346	Weitenau - L 135	3,0	350.000

Summe 19,1 2.340.000

Übersicht Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen 2021-2025

Nummer	Kreisstraße	Abschnitt	Länge ca. (km)	aktuelle Kostenschätzung/ tatsächliche Kosten (EURO)
DE 01*	K 6347	OD Rheinweiler *	1,2	253.000
DE 02*	K 6332	Wyhlen - Rührberg * (ohne OD Wyhlen)	2,3	330.000
DE 03	K 6301	OD Pfaffenberg	0,3	90.000
DE 04	K 6352	Schopfheim - Kürnberg	3,4	660.000
DE 05	K 6341	Wiedener Eck - L 142	5,4	800.000
DE 06	K 6350	Kandern - Malsburg (BA 1) (Teerfund)	4,2	1.000.000
DE 07	K 6309	Kirchhausen - Sallneck	3,8	600.000
DE 08	K 6308	Holl - Raich	4,2	650.000
DE 09	K 6320	OD Blansingen	0,9	250.000
DE 10	K 6321	OD Huttingen	0,8	250.000
DE 11	K 6319	OD Holzen - Hammerstein	1,3	200.000
DE 12	K 6325	OD Egringen - Fischingen	1,4	220.000
DE 13	K 6336	Nordschwaben - L 143 **	3,5	700.000
DE 14	K 6345	OD Gupf - Tannenkirch	1,1	330.000
Summe			32,7	6.333.000

* aus Kreisstraßenprogramm 2016-2020

** ausgenommen OD Minseln und Karsau (Baulast Stadt Rheinfeldern)

Nachrücker

	K 6350	Malsburg - Marzell (BA 2) (Teerfund)	4,1	1.000.000
gl. wie DE 12	K 6325	Egringen - Fischingen	1,3	150.000
	K 6348	Hausen - Enkenstein	3,4	600.000
	K 6333	L 139 - Minseln	1,0	300.000
	K 6323	Egringen - Mappach	2,3	500.000
	K 6351	Egringen-Holzen	3,6	600.000
	K 6346	Weitenau - L 135	3,0	550.000
Summe			18,7	3.550.000

Legende: fertige Baumaßnahmen | tatsächliche Kosten/Kostenaktualisierung (Stand: 03/2024)

Rote Liste Kreisstraßen, Stand 2020

Kreisstraße	Abschnitt	Länge ca. (km)
K 6347	OD Rheinweiler	1,2
K 6332	Wyhlen - Rührberg	2,3
K 6301	OD Pfaffenberg	0,3
K 6352	Schopfheim - Kürnberg	3,4
K 6341	Wiedener Eck - L 142	5,4
K 6350	Kandern - Marzell	8,7
K 6309	Kirchhausen - Sallneck	3,8
K 6308	Holl - Raich	4,2
K 6320	OD Blansingen	0,9
K 6321	OD Huttingen	0,8
K 6319	Holzen - Hammerstein	1,3
K 6325	Egringen - Fischingen	1,4
K 6336	Nordschwaben - L 143	3,5
K 6345	OD Gupf - Tannenkirch	0,8
K 6325	Egringen - Fischingen	1,3
K 6348	Hausen - Enkenstein	3,4
K 6333	L 139 - MinseIn	1,0
K 6323	Egringen - Mappach	2,3




K 6351	Egringen-Holzen	3,6
K 6346	Weitenau - L 135	3,0
K 6326	Weil am Rhein - Rheinhafen	1,5
K 6312	Vogelbach - Abzweig K6350	2,6
K 6354	Lörrach - Lucke	1,1
K 6328	Weil am Rhein - Ötlingen	0,7
K 6333	Adelhausen - Ottwangen	1,1
K 6336	Norschwaben - Wiechs	2,6
K 6337	Dossenbach - Kreisgrenze	2,0
K 6338	Hasel - Abzweig K6352	2,0
K 6339	Raitbach - Schweigmatt	3,4
K 6301	Riedichen - Schlechtbach	3,2
K 6302	Häg - Ehrsberrg	3,1
K 6304	OD Herrenschwand	1,0
K 6306	Schönau - Schönenberg	1,9
K 6305	OD Bischmatt - Tunau	1,6
K 6307	Todtnauberrg / Wasserfälle - Abzweig L126	1,4
K 6314	Blauen - Kreisgrenze	1,3
K 6309	Kirchhausen - Endenburg	1,7
K 6309	Tegnerru - Sallneck	2,0
K 6303	Wembach - Stadel	4,6




Bauwerksprogramm 2021-2025



Hauptprüfung 2008 (Anzahl) Hauptprüfung 2014 (Anzahl) Hauptprüfung 2020 (Anzahl)



Einfache Prüfung 2023



Note	Beschreibung
1,0 – 1,4	sehr guter Bauwerkszustand
1,5 – 1,9	guter Bauwerkszustand
2,0 – 2,4	befriedigender Bauwerkszustand
2,5 – 2,9	noch ausreichender Bauwerkszustand
3,0 – 3,4	kritischer Bauwerkszustand
3,5 – 4,0	ungenügender Bauwerkszustand



Radverkehrsprogramm 2021-2025



Übersicht Maßnahmen Radinfrastruktur

Nummer	Kreisstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Weitere Schritte
R1	K6333	Neubau Radweg zwischen Minseln und L139	Planung, Baurecht, Bau
R2	K6336	Naubau Radweg zwischen Nordschwaben und Wiechs	Planung, Baurecht, Bau
R3	K6354	Neubau Überquerungshilfe Rümmingen Ortseingang Süd	Planung, Baurecht, Bau
R4	K6354	Neubau Überquerungshilfe Lörrach Lucke Wittlinger Weg	Planung, Baurecht, Bau
R5	RS7 (K)	Radschnellverbindung Wiesental - Lörrach - Schopfheim	Planung HOAI Lph.1-4
R6	Todtnauerli	Einbau eines befestigten Belags in sinnvollen Teilstrecken, Gemarkung Fröhnd	Planung, Bau
R7	K6351	Radweg zw. Egringen und Holzen	Planung HOAI Lph.1-4
R8	Landkreis	Wartung kreisweite Fahrradwegweisung	

Nachrücker

	K6353	Radweg zw. Dossenbach und Schopfheim	Planung HOAI Lph.1-4
	K6353	Radweg zw. Dossenbach und Niederdossenbach	Planung HOAI Lph.1-4



Übersicht Maßnahmen Radinfrastruktur


Nummer	Kreisstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Weitere Schritte
R1	K6333	Neubau Radweg zwischen Minseln und L139	Planung, Baurecht (PlaFe läuft)
R2	K6336	Neubau Radweg zwischen Nordschwaben und Wiechs	Planung, Baurecht (PlaFe läuft)
R3	K6354	Neubau Überquerungshilfe Rümplingen Ortseingang Süd	Fertig gestellt
R4	K6354	Neubau Überquerungshilfe Lörrach Lucke Wittlinger Weg	Fertig gestellt
R5	RS7 (K)	Radschnellverbindung Wiesental - Lörrach - Schopfheim	Planung HOAI Lph.1-4
R6	Todtnauerli	Einbau eines befestigten Belags in sinnvollen Teilstrecken, Gemarkung Fröhnd	auf unbestimmt Zeit verschoben
R7	K6351	Radweg zw. Egringen und Holzen	Planung HOAI Lph.1-4
R8	Landkreis	Wartung kreisweite Fahrradwegweisung	verschoben nach 2025

Nachrücker

	K6353	Radweg zw. Dossenbach und Schopfheim	Planung HOAI Lph.1-4
	K6353	Radweg zw. Dossenbach und Niederdossenbach	Planung HOAI Lph.1-4

Legende: fertige Baumaßnahmen (Stand: 03/2024)





**Danke für Ihr
Interesse!**

