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 BESCHLUSSVORLAGE 

  

 Nr.: 090-XVI./2021 

Dezernat I – Finanzen, Zentrales Management & 

Bildung 

29.03.2021 

Beteiligung Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach 

Verfasser/-in Nestle, Wolfgang 

Telefon 07622 3904-49  

Beratungsfolge  Status  Datum 

Sozialausschuss und Be-
triebsausschuss "Heime des 
Landkreises Lörrach" 

öffentlich 21.04.2021 

 
 

 

Tagesordnungspunkt  

 

Dezentralisierung Markus-Pflüger-Heim - Neubau eines Pflegeheimes in der 
Gemeinde Hausen - Auftragsvergaben - 
 

Beschlussvorschlag  

 
 Der Betriebsausschuss Heime beschließt folgende Auftragsvergaben: 
 

1. Das Gewerk VE 334 Maler- u. Tapezierarbeiten wird zu einer Auftragssumme von 
299.249,35 € an die Firma R+S Raum und Schrift GmbH, Clausstr. 16, 09126 Chem-
nitz, vergeben. 

 
2. Das Gewerk VE 339 Trockenbauarbeiten wird zu einer Auftragssumme von  

500.573,40 € an die Firma Apleona R&M Ausbau Stuttgart GmbH, Steinbeisstraße 9, 
71101 Schönaich vergeben. 
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Bezug zum Wirtschaftsplan  

 

Klimawirkung:   positiv   neutral   negativ   keine 

Personelle Auswirkungen:   nein   ja, ggf. Erläuterung 

Finanzielle Auswirkungen:   nein   ja,  

  im Erfolgsplan Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend 

         €       €              

  im Vermögensplan Ausgabe Einnahme einmalig in wiederkehrend 

         €       €       €       

 Mittelbereitstellung - in EUR - 

 im Wirtschaftsplan 2020 2021 2022 2023 ab 2024 

  erforderlich                               

 
 geplant                               

 nicht geplant                               

 

Deckungsvorschlag (wenn Mittelbedarf größer als Plan):  

Vgl. mit Vorlage Fortschreibung der Kostenberechnung 

 
 



 Seite 3 

 

 
 

Begründung 

 

 Sachverhalt 

 1. Ausgangslage 
 
Insgesamt liegen jetzt die Submissionsergebnisse von rund 67% des voraussichtlichen Ge-
samtvolumens vor. Bezüglich der Kostenentwicklung wird auf die Vorlage zur Fortschreibung 
der Kostenberechnung für das Pflegeheim in Hausen, die ebenfalls in der Sitzung des BA Hei-
me am 21.04.2021 beraten wird, verwiesen. 
Erfreulich ist, dass die Auftragssummen sämtlicher vorgeschlagener Vergaben unter dem be-
preisten LV liegen. 
 
2. Anmerkungen und Hinweise zu den einzelnen Auftragsvergaben 
 
a) Allgemeines 
 
In den Anlagen 1 und 2 ist jeweils pro Gewerk eine Darstellung über die Bieter und deren abge-
gebene Angebote enthalten. 
 
b) Maler- u. Tapezierarbeiten 
 
Es sind drei Angebote abgegeben worden. Das wirtschaftlichste Angebot liegt ca. 
178.000 € unter dem bepreisten LV. 
 
c) Trockenbauarbeiten 
 
Es sind ebenfalls drei Angebote abgegeben worden. Das wirtschaftlichste Angebot liegt ca. 
88.000 € unter dem bepreisten LV. 
 
3. Sonstiges 
 
Die Vorlage wird in der Sitzung durch den Projektsteuerer, Herrn Klaus-Peter Steybe, erläutert. 
    
 

 

 

 Anlagen 
 

Anlage 1 Übersicht über die Submissionsergebnisse für das Gewerk Maler- u. Tapezierarbei-
ten 
 
Anlage 2 Übersicht über die Submissionsergebnisse für das Gewerk Trockenbauarbeiten 

Marion Dammann 
Landrätin 

 
Alexander Willi 
Dezernent I 

 
Reinhard Heichel 
Betriebsleiter EB Heime 
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