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Ausgangslage

Die Landkreise Waldshut und Lérrach planen, die Bioabfélle aus den beiden Kreisgebieten einer nach-
haltigen, 6kologisch hochwertigen und maéglichst regionalen Verwertung zuzufiihren. Es ist dabei vorge-
sehen, falls wirtschaftlich vertretbar, auf der Deponie Lachengraben eine Vergarungsanlage bauen und
betreiben zu lassen. Die Konzeption und aktuelle Beschlusslage sind der Sitzungsvorlage 266-XV1./2020
zu entnehmen.

Im letzten Projektschritt wurde die standortbezogene Vorplanung an das Ing. Biro Rytec GmbH verge-
ben. Mit der dieser Zusammenfassung des bisher erreichten Bearbeitungsstandes der Vorplanung sollen
die Gremien der beiden Landkreise informiert werden. Zusatzlich sind die nachsten Bearbeitungsschritte
dargestellt und Empfehlungen fir den weiteren Projektfortschritt abgeleitet.

Projektziel ist die standortbezogene Vorplanung fir die Errichtung einer regionalen Bioabfallverwer-
tungsanlage am Standort der Deponie Lachengraben. Dort sollen ab Ende 2026 die getrennt gesammel-
ten Bioabfalle der beiden Landkreise Lorrach und Waldshut in einer hochwertigen energetisch-stofflichen
Kaskadennutzung behandelt werden. Neben der Optimierung der Regionalitat der zukiinftigen Bioabfall-
verwertung soll auch die Option offengehalten werden, die Bioabfalle in einer bestehenden oder neu zu
errichtenden Anlage auBerhalb der Deponie Lachengraben zu verwerten. Da die zukinftige Bioabfall-
verwertung europaweit offentlich auszuschreiben ist, sollten beide Optionen mdglich sein, um fiir beide
Landkreise das wirtschaftliche Optimum unter Beruicksichtigung der Klimarelevanz zu erzielen.

Die zukilnftige Bioabfallverwertung soll als Dienstleistung ausgeschrieben werden. Damit werden zum
einen die Erfahrung eines Dienstleisters in den Bereichen Planung, Finanzierung, Genehmigung, Bau
und Betrieb eingebunden und andererseits die Risiken der Landkreise beim Anlagenbetrieb und der
Vermarktung der Produkte, Reststoffe und Energien verringert.

Aus Sicht der beiden Landkreise bietet die Errichtung und der Betrieb einer Anlage auf der Deponie La-
chengraben umfangreiche Synergien und viele Vorteile. Diese Vorteile sind insbesondere:

o verflgbare und gut geeignete Flache im planfestgestellten Bereich der Deponie

e eine gute Infrastruktur, die mitgenutzt werden kann; mit Anschlissen fur:

o Strom
Wasser
Abwasser
Telekommunikation
StralRen
Umzaunung
Waage
o Gebaude

e keine Beeintrachtigung von Anwohnern und Nachbarn
e gute verkehrstechnische Anbindung
e Einspeisemdglichkeit fir Biomethan am benachbarten Standort der De-Odorierungsanlage der

TENP

O O O O O O

Sachstand Vorplanung

Fir die standortbezogene Vorplanung mussten einige Randbedingungen und Pramissen der Machbar-
keitsstudie von 2019/20 angepasst und optimiert werden.

Zuerst wurde das Anlagenkonzept weiterentwickelt und fur den Standort Lachengraben optimiert. Ge-
genuber der technischen Anlagenkonzeption, die in den Ausschissen und Kreistagen beider Landkreise

im Jahr 2020 vorgestellt wurden, ergeben sich folgende Optimierungen:
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e es findet keine Fest-Flissig-Trennung der Garreste statt (Verzicht auf die Entwasserungspres-
sen)

o es findet keine Vollaufbereitung der flissigen Garreste statt (Verzicht auf die Aufbereitungsanla-
ge)

o die Reduktion des Flissigkeitsiiberschusses aus der Vergarung soll zukiinftig in der Kompostie-
rung erfolgen; dazu werden vorhandene Griingutmengen mit nicht entwasserten, vergorenem
Fermenterinhalt gemischt und gemeinsam kompostiert; dazu ist die Kompostierung und die Ab-
luftreinigungsanlage entsprechend gréfRer auszulegen

Eine vollstandige Uberarbeitung und Erganzung der Wirtschaftlichkeitsrechnung war bis zum jetzigen
Zeitpunkt nicht vollstandig mdglich, da:

e die Kostenpositionen fur Bauleistungen aller Art und von Maschinenbauerzeugnissen aufgrund
der momentanen, stark gestiegenen Rohstoffpreissituation mit einer hohen Ungenauigkeit behaf-
tet sind

e die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung auf dem Standort Lachengraben noch nicht vorliegen
(die Kosten fur die Grindungsarbeiten/Fundamente sind deshalb noch nicht ausreichend genau)

e vom Erdgasnetzbetreiber TENP liegt noch keine verbindliche Einspeisezusage vor

e fur die Bau- und Anlagentechnik der Kompostierung und Garrestebehandlung konnten von den
namhaften Anbietern noch keine aktualisierten Richtpreise erarbeitet werden

Es ist aber zu erwarten, dass sich die Behandlungskosten im Vergleich zu den Ergebnissen aus dem
Jahr 2020 nicht verteuern, obwohl der Investitionsrahmen etwas ansteigen dirfte. Die Ursachen daflr
sind:

e die Abschreibungsdauer fir die Anlagentechnik wurde von 15 Jahren auf 20 Jahre verlangert, da
dieser Zeitraum der auszuschreibenden Dauer der Dienstleistung entspricht; daraus resultieren
Behandlungskosten, die etwa 11,0 €/t niedriger sind

e die Vergltungen fir Biomethan haben sich aufgrund der seit Jahresanfang 2021 geltenden Be-
preisung auf Treibhausgasemissionen um ca. 20 % erhoht; diese zusatzlichen Erlése flihren zu
etwa 10,5 €/t niedrigeren Behandlungskosten

e in dem zugrunde gelegten Konzept der Ausschreibung der regionalen Bioabfallbehandlung an
einen Dienstleister sind auch dessen Renditeerwartungen zu bertcksichtigen; fur diese Position
sind zusatzliche Kosten in Hohe etwa 8,0 €/t abzuschéatzen

o Kalkulationspositionen flir Personalkosten und Stromkosten, die bisher auf tatsachlichen Kosten-
ansatzen eines offentlichen Betreibers beruhten, sind nun auf private Dienstleister der Entsor-
gungsbranche anzupassen; hier sind etwas geringere Kosten zu erwarten

Im Zuge der Bearbeitung der standortbezogenen Vorplanung auf der Deponie Lachengraben wurde der
Genehmigungsbehdérde das optimierte Anlagenkonzept vorgestellt. Das RP Freiburg hat den Standort
und das Anlagenkonzept als grundsatzlich genehmigungsfahig beurteilt. Weiterhin wurden von der Be-
hdrde Hinweise zu bevorstehenden Gesetzesnovellen und wichtigen Themen im Genehmigungsverfah-
ren gegeben. Das Genehmigungsverfahren nach BImSchG wird auf jeden Fall als ,grof3es Verfahren mit
Offentlichkeitsbeteiligung” und der Einbindung einer Vielzahl von Fachstellen des RP Freiburg und weite-
rer Behdérden ablaufen. Die Bearbeitungsdauer fir dieses Verfahren wird mit etwa 9 Monaten einge-
schatzt.

Weiteres Vorgehen

Die nachsten Bearbeitungsschritte sind die detaillierte Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung / Betriebskostenermittiung bis Ende Oktober 2021. Dann ist die umfassende Beant-
wortung der gestellten Fragen zu Chancen und Risiken, Kooperationsmodellen, Transportkos-
ten sowie den anzuwendenden Pramissen einer Ausschreibung bis spatestens Ende November
2021 abzuschlief3en.

Parallel werden Vorschlage zum Kooperationsmodell der beiden Landkreise erarbeitet und be-
wertet. Es muss entschieden werden, in welcher Gesellschaftsform die beiden Landkreise ge-
meinsam die Ausschreibung und die Vertragserflllung nach der Vergabe durchfiihren.

Mit diesen Ergebnissen sollen dann in den Gremiensitzungen im Frihjahr 2022 die Beschllsse
zur Weiterverfolgung des Projektes und der Erstellung einer europaweiten Dienstleistungsaus-

schreibung herbeigefliihrt werden.
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