
Projekt:  Neubau Pflegeheim Hausen

Bauherr:    Eigenbetrieb Heime Landkreis Lörrach

Kostenfortschreibung aktualisierter Stand: 24.10.2023

11.2018 Kostenrichtwert BWKG = Kostenvorgabe Bauherr

ergibt für Pflegeheim in Hausen mit 60 Pflege-Plätzen  à 156.258,00 = 9.375.000 €

12 Tagespflege-Plätze = 60.239,00 = 723.000 €

Gesamt-Kostenrichtwert 10.098.000 €

12.03.2018 Kostenberechnung Sutter³ 
optimierte Entwurfsplanung 10.228.000 €

ergibt Mehrkosten = 130.000 €

Einsparungsvorschläge Architekten = -131.250 €

zur Rundung = 250 €

15.03.2018 zu Genehmigung eingereichte Kostenberechnung 10.097.000 €

!! ERSTES BUDGET !!

Entscheid Kreistag 

Genehmigung der optimierten Entwurfsplanung mit Teilunterkellerung 834.000 € P

fortgeschriebene Kostenberechnung 10.931.000 € A

Mehrkosten = 834.000 €

Änderungsanträge - von Herrn Heichel genehmigt

ÄA02 Änderungsantrag Heizkörpern anstelle Fußbodenheizung 99.000 € s.
u

.

B

24.04.2020 genehmigte Kostenfortschreibung 11.030.000 € A

Mehrkosten zum genehmigten Stand vom 17.07.2019  = 99.000 €

separat zu betrachtende Zusatzkosten, da betrieblich refinanziert:

weitere Änderungsanträge - vom Sozialausschuss genehmigt

ÄA01 Änderungsantrag Ausführung PV-Anlage 121.000 € --> separates Kostenprojekt P

23.09.2020 genehmigte Kostenfortschreibung 11.030.000 € A

Mehrkosten zum genehmigten Stand vom 17.07.2019  = 99.000 €

17.07.2019
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Projekt:  Neubau Pflegeheim Hausen

Bauherr:    Eigenbetrieb Heime Landkreis Lörrach

23.09.2020 genehmigte Kostenfortschreibung 11.030.000 € A

Mehrkosten zum genehmigten Stand vom 17.07.2019  = 99.000 €

weitere Kostenentwicklung durch vertiefte Planung

ÄA03a Änderungsantrag Thermische Solaranlage 94.500 € P

ÄA03b Änderungsantrag zentrale Lüftungsanlage für 6 Einzelräume 111.000 € B

ÄA04 Änderungsantrag Sanitärausstattung 95.800 € B

ÄA05 Änderungsantrag 2 Haltegriffe WC für alle Bewohnerbäder 77.100 € B

ÄA06 Änderungsantrag vertiefte Planungsabstimmung VP1 126.600 € B

hierbei:  Anteil Mehrkosten wg belastetem Erdmaterial 65.000 € R

14.10.2020 fortgeschriebene Kostenberechnung 11.600.000 € A

Mehrkosten zum genehmigten Stand vom 17.07.2019  = 669.000 €

weitere Kostenentwicklung durch anstehende Vergabeentscheidungen

Auftragssumme Submissionsergebnis

VE301 Gerüstarbeiten 78.194 € 17.000 € V

VE313 Erd- und Rohbauarbeiten 2.115.797 € -618.000 € V

VE321 Dachabdichtungen 300.743 € 16.000 € V

VE323 Putzarbeiten Fassade 227.092 € -85.000 € V

VE332 Fenster 173.599 € -64.000 € V

VE430 Raumlufttechnische Anlagen 268.041 € -44.000 € V

VE440 Elektrische Anlagen 745.058 € 3.000 € V

VE446 Blitzschutzanlagen 16.045 € -2.000 € V

VE460 Förderanlagen 150.470 € -30.000 € V

4.075.040 €

aktuelle Kostenfortschreibung 10.793.000 € A

(Minderkosten zum genehmigten Stand vom 17.07.2019  = -138.000 € )
hier nicht weiter mitgerechnet, da nur zur Kenntnis genommen, nicht als Budgetkürzung beschlossen!!

zzgl. PV-Anlage (s.o. in separatem Kostenprojekt zu verbuchen) 121.000 € P

genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage 11.052.000 € B

zzgl. Grundstück (siehe Kreistagsvorlage 220/2019 vom 17.07.2019) 642.000 €

18.11.2020 genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage und Grundstück 11.694.000 € C

04.11.2020

18.11.2020
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Projekt:  Neubau Pflegeheim Hausen

Bauherr:    Eigenbetrieb Heime Landkreis Lörrach

weitere Kostenentwicklung durch vertiefte Planung

ÄA01 Nachtrag zu Änderungsantrag PV-Anlage für Honoraranteile Planungsleistungen 23.000 € P

ÄA07 Änderungsantrag vertiefte Planungsabstimmung VP2/ Trockenbauarbeiten 143.000 € B

ÄA08 Änderungsantrag Brandschutzanforderungen Dachdämmung entfällt R

ÄA09 Änderungsantrag Ausführung Erdarbeiten wg Schadstoffen 404.000 € R

Bes. Lstg. vertiefte Kostensteuerung 56.000 € R

14.10.2020 fortgeschriebene Kostenberechnung 11.419.000 € A

Mehrkosten zum genehmigten Stand vom 18.11.2020  = 626.000 €

weitere Kostenentwicklung durch anstehende Vergabeentscheidungen (VP2)

Auftragssumme Submissionsergebnis

VE324 Fliesenarbeiten 197.499 € -11.000 € V

VE325 Estricharbeiten 117.154 € -9.000 € V

VE327 Schreinerarbeiten-Innentüren 145.671 € -23.000 € V

VE331 Bauelemente Brandschutztüren 248.317 € -42.000 € V

VE334 Maler- und Lackierarbeiten 299.249 € -167.000 € V

VE336 Bodenbelagsarbeiten 123.011 € -42.000 € V

VE339 Trockenbauarbeiten 500.573 € 130.000 € siehe ÄA07

Summe VP2 = 1.631.476 €

21.04.2021 aktuelle Kostenfortschreibung 11.125.000 € A

09.06.2021

Mehrkosten zum genehmigten Stand vom 18.11.2020  = 332.000 €

zzgl. PV-Anlage (s.o. in separatem Kostenprojekt zu verbuchen) 121.000 €

21.04.2021 / !! AKTUELLES BUDGET !!

genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage 11.246.000 € B

zzgl. Grundstück (siehe Kreistagsvorlage 220/2019 vom 17.07.2019) 642.000 €

21.04.2021 /

09.06.2021 genehmigte Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage und Grundstück 11.888.000 € C
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Projekt:  Neubau Pflegeheim Hausen

Bauherr:    Eigenbetrieb Heime Landkreis Lörrach

21.04.2021 Übertrag: genehmigte  Kostenfortschreibung 11.125.000 € A

09.06.2021

AB HIER NEU:

weitere Kostenentwicklung durch erfolgte Vergabeentscheidungen (VP3)

Budget Auftragssumme Submissionsergebnis

VE442PV PV-Anlage 121.000 € 120.212 € -1.000 €

VE456 BM Anlage 83.300 € 57.268 €

+ ZA Gefahrenmeldeanlage = 4.512 € P

weitere Kostenentwicklung durch erfolgte Vergabeentscheidungen (VP2b)

Budget Auftragssumme Submissionsergebnis

VE328 Tischlerarbeiten, Rammschutz, Handläufe 0 € 83.253 € 83.000 € V

VE335 Schlosserarbeiten 83.520 € 123.976 € 40.000 € V

VE410 Abwasser-Wasser-Gasanlagen 832.000 € 826.335 € -6.000 € V

VE420 Wärmeversorgungsanlage 456.000 € 363.435 € -93.000 € V

VE480 Gebäudeautomation 12.000 € 28.707 € 17.000 € V

VE490 Sonstige Maßnahmen für techn. Ausrüstung 18.000 € 60.879 € 43.000 € V

10.11.2021 aktuelle Kostenfortschreibung 11.186.000 € A

Mehrkosten zum genehmigten Stand vom 09.06.2021  = 61.000 €

ÄA09a Änderungsantrag Mehrmengen Erdarbeiten wg Schadstoffen 130.200 € R

ÄA10 Änderungsantrag Aufschaltung Heizanlage auf GLT 21.000 € P

ÄA11 Änderungsantrag elektrische Schließanlage entfällt P

ÄA12 Erforderliche Kommunikationsanlage, Alarmserver+USV und Telekom 67.800 € P

Außenanlagen: Mehrkosten Vergabe 9.000 € V

ÄA13 Außenanlagen: Mehrkosten Anmeldung Z2-Aushubmaterial 44.000 € R

ÄA14 Ergänzung Ausstattung (zusätzliche Teeküchen) 78.000 € B

ÄA16 Leitsystem 40.000 € N

ÄA17 Sammlung weiterer Kostenthemen 249.000 €

R Risikobereich Bauherr 0 € R

P politische Anforderung 0 € P

B Betriebliche Anforderung 185.000 € B
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Projekt:  Neubau Pflegeheim Hausen

Bauherr:    Eigenbetrieb Heime Landkreis Lörrach

V Vergabegewinne + -verluste 0 € V

N Sowiesokosten (vergessen) 159.000 € N

Ä planerische Änderungen 11.000 € Ä

S Schlechtleistung Firmen/ Planer 14.000 € S

A Abrechnung Bauleistung 446.000 € 77.000 € A

A Minderkosten bisherige SR -197.000 € A

249.000 €

20.10.2023 fortgeschriebene Kostenberechnung 11.825.000 € A

Mehrkosten zum genehmigten Stand vom 09.06.2021  = 393.000 €

zzgl. PV-Anlage (s.o. in separatem Kostenprojekt zu verbuchen) 121.000 €

!! NEUES BUDGET !!

zu genehmigende Kostenfortschreibung incl. PV-Anlage 11.946.000 € B

zzgl. Grundstück (siehe Kreistagsvorlage 220/2019 vom 17.07.2019) 642.000 €

22.11.2023 aktuelle Hochrechnung incl. PV-Anlage und Grundstück 12.588.000 € C

offen

ÄA15 Mehrkosten aus Insolvenz / Schlechtleistung -> Kündigung

Budget Auftragssumme

VE323 Mehrkosten aus Insolvenz Fa. Oli 227.170 € 319.898 € 101.000 € R
VE325 + VE336/2

VE32/VE336 Mehrkosten aus Kündigung Fa. FBS 116.950 € 198.079 € 88.000 € R

Summe Mehrkosten aus Insolvenz / Schlechtleistung -> Kündigung 189.000 €

!!  WORST CASE!!

aktuelle Worst-Case-Prognose incl. PV-Anlage 12.135.000 € B

zzgl. Grundstück (siehe Kreistagsvorlage 220/2019 vom 17.07.2019) 642.000 €

22.11.2023 aktuelle Hochrechnung incl. PV-Anlage und Grundstück 12.777.000 € C

22.11.2023

22.11.2023
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