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TOP 10 Campusentwicklung Markus-Pfluger-
Zentrum (MPZ) Schopfheim-Wiechs —
Sachstand und weiteres Vorgehen

Ausgangslage:

B Kreistagsbeschluss Juli 2025: Wechsel von Pflege SGB Xl in
Eingliederungshilfe SGB IX (Plan 01.10.2026)

B Derzeit 75 stationare Platze, im Neubau 48 Platze Besondere Wohnform
und 27 Platze AWS

> Uberarbeitetes Raumprogramm deutlich kleiner
» Bisheriger Wettbewerbsentwurf wirtschaftlich nicht mehr tragfahig
» Neubau muss im Zusammenhang mit dem gesamten Campus betrachtet werden

Aus der Gebaudeplanung wird eine Campusentwicklung.
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TOP 10 Campusentwicklung Markus-Pfluger-
Zentrum (MPZ) Schopfheim-Wiechs —
Sachstand und weiteres Vorgehen

Zentrale Fragestellungen der Campusentwicklung:

Zukunftskonzept fur das Gesamtareal

Umgang mit bestehender Baugrube ,Haus Entegast” und Bestandsgebauden
Entwicklung und Vermarktung von Wohnbauflachen

Technische Infrastruktur und Leitungsftihrung

Fordermittel- und Investorenmodelle

Wirtschaftliche Ausgangslage: 2,4 Mio. € Kosten fur Rickbau und Verfullung,
potenzielle Grundstiuckserlose 0,7 Mio. €

Ziel der Projektentwicklung ist eine wirtschaftlich tragfahige Gesamtlosung fur
den Campus einschliel3lich Neubau, Flachenentwicklung und Infrastruktur.

Ausfuhrliche Darstellung in der 129/2026 MV in Mandatos einsehbar. \u
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TOP 10 Campusentwicklung Schopfheim-

Wiechs — Weiteres Vorgehen
Phase 1: Vorbereitung (2026)

B Ausschreibung Projektmanager Campusentwicklung
B Beauftragung Projektentwicklungsbiro
m Umstellung von SGB Xl auf SGB IX (01.10.2026)

Phase 2: Projektentwicklung (2026-2027)

B Marktanalyse und Variantenprifung
m Priufung Foérdermittel und Investorenmodell
B Abstimmung Duldungsverlangerung mit der Heimaufsicht

Phase 3: Planung und Entscheidung (2027)
B Flachen- und Standortentscheidung Neubau
B Einleitung Bebauungsplanverfahren
m Fortfuhrung Hochbauplanung

Phase 4: Planung und Entscheidung (2027)

B Abschluss Campuskonzept
B Gesamtfinanzierung
B Baubeschluss
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit.
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