

Projektstrukturplan																							
Fortschreibung Teilhabeplan 3/2020ff.																							
Meilensteine	verantwortlich Beteiligte												Zeitplanung		Status								
	Herr Hellmann		Herr Hellmann	Frau Zimmermann-Fiscella	Kleine Arbeitssitzung Kreisräte	Lenkungsausschuss	Sozialausschuss	Kreistag	Kooperationspartner	Frau Guntermann	Mitglieder KNS	Sozialministerium	KSB Landesebene	Herr Buser	Frau Dammann	Beginn	Ende	offen	läuft	erledigt/ist umgesetzt	Merkmale zum Nachhalten	keine Umsetzung	Bemerkung zur Umsetzung
1	Beschluss "Planung für Fortschreibung THP 3/2020ff."																						
1.1	x		x	x												30.03.2017		x					
1.2						x										03.05.2017		x					
2	Erhebung "Mittelfristiger Bedarf"																						
2.1	x		x	x					x							30.04.2017		x					
2.2	x		x					x		x	x	x				01.05.2017	31.10.2017	x					Träger im Mai und Oktober; Selbsthilfegruppen im Juni
2.3	x		x	x	x	x										10.07.2017		x					im Lenkungsausschuss
2.4	x		x	x	x	x										16.10.2017		x					im Lenkungsausschuss
3	Durchführung "Klausurtagung Fortschreibung THP 3/2020ff."																						
3.1	x		x	x					x							15.10.2017		x					inkl. Stoffsichtung/Zuordnung AG's/SMART-Zielformulierungen etc. (13.09.; 21.09.; 28.09.)
3.2	x		x	x	x								x			12.10.2017		x					von 14 - 18 Uhr
3.3	x		x	x					x			x				13.11.2017	17.01.17	x					Einweisung der Moderatoren in die Aufgabe
3.4	x		x	x					x			x	x			05.12.2017		x					Sitzungssaal + Besprechungsräume; Formulierung von Empfehlungen
3.5	x		x	x					x							06.12.2017	11.12.2017	x					redaktionelle Bearbeitung
4	Beschluss "Empfehlungen/Fortschreibung THP 3/2020ff."																						
4.1	x		x	x												11.12.2017	21.12.2017	x					
4.2			x	x	x		x									28.02.2018		x					Sozialausschuss im Februar
4.3			x	x				x								31.03.2018		x					Kreistag im März
5	Umsetzungskonzepte "Fortschreibung THP 3/2020ff."																						
5.1	x		x	x					x							15.01.2018	15.03.2018	x					inkl. Bewertungsmatrix
5.2	x		x	x					x							15.01.2018	15.03.2018	x					Einbeziehung der SST Recht
5.3	x		x						x							16.03.2018	31.03.2018	x					
5.4									x							01.04.2018	31.05.2018	x					
5.5	x		x	x	x				x							01.06.2018	30.06.2018	x					"Bepunktung" durch KAK/Bewertungsvorschlag
5.6	x		x	x												01.07.2017	31.07.2018	x					Beschluss über Ergebnis der Bewertung der Umsetzungskonzepte
5.7	x		x	x		x										01.09.2018	30.09.2018	x					
6	Abschluss von Leistungsvereinbarungen																						
6.1	x		x	x					x							01.09.2018	31.10.2018	x					
6.2	x		x	x	x									x		01.10.2018	31.10.2018	x					mit Dezernatsleitung, Kreisräte, Landrätin
6.3	x		x	x					x							01.11.2018	30.11.2018	x					evtl. Herr Braun einbeziehen
6.4	x		x													30.11.2018		x					
6.5	x		x	x					x					x		01.12.2018	31.12.2018	x					Unterschriften einholen