

Regionale Schulentwicklung

04.05.2017

Gewerbeschule Schopfheim

Integration der Bereiche Metallbau und SHK

Kostengruppe	Gewerk	Kostenschätzung	Vergabesummen
331	Maurerarbeiten	15.000,00	
353	Fliesenlegerarbeiten	55.000,00	
355	Schreinerarbeiten	5.000,00	
359	Metallbauarbeiten	70.000,00	
360	Fensterarbeiten	120.000,00	
361	Malerarbeiten	20.000,00	
363	Bodenbelags- und Estricharbeiten	330.000,00	222.790,57
365	Gips- und Trockenbauarbeiten	78.000,00	
392	Gerüstbauarbeiten	5.000,00	
394	Abbrucharbeiten	194.500,00	
399	Gebäudereinigungsarbeiten	4.000,00	
410	Sanitärinstallationsarbeiten	200.000,00	189.136,76
420	Heizungsbauarbeiten	120.000,00	102.973,48
430	Lüftungsinstallationsarbeiten	50.000,00	
440	Elektroinstallationsarbeiten	610.000,00	529.532,83
	Gesamtkosten	1.876.500,00	1.044.433,64