

## Regionale Schulentwicklung

03.07.2017

Gewerbeschule Schopfheim

Integration der Bereiche Metallbau und SHK

Kostengruppe	Gewerk	Kostenschätzung	Kostenanschlag	Vergabesummen
331	Maurerarbeiten	15.000,00	in 394	
353	Fliesenlegerarbeiten	55.000,00	47.091,04	47.091,04
355	Schreinerarbeiten	22.586,20	22.586,20	22.586,20
359	Metallbauarbeiten	70.000,00	70.000,00	
360	Fensterarbeiten	151.000,00	175.966,97	175.966,97
361	Malerarbeiten	20.000,00	20.000,00	
363	Bodenbelags- und Estricharbeiten	330.000,00	222.790,57	222.790,57
365	Gipser- und Trockenbauarbeiten	118.882,40	221.761,38	221.761,38
392	Gerüstbauarbeiten	2.588,61	2.588,81	2.588,81
394	Abbrucharbeiten	194.500,00	232.159,50	232.159,50
399	Gebäudereinigungsarbeiten	4.000,00	4.000,00	
410	Sanitärinstallationsarbeiten	200.000,00	189.136,76	189.136,76
420	Heizungsbauarbeiten	120.000,00	102.973,48	102.973,48
430	Lüftungsinstallationsarbeiten	50.000,00	50.000,00	
440	Elektroinstallationsarbeiten	610.000,00	529.532,83	529.532,83
	Gesamtbaukosten	<b>1.963.557,21</b>	<b>1.890.587,54</b>	<b>1.746.587,54</b>
700	Nebenkosten	190.000,00	190.000,00	
	Gesamtkosten	<b>2.153.557,21</b>	<b>2.080.587,54</b>	