

Anlage 2 Übersicht Sachstand Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heimes

Projekt	Platz- zahl	Beginn	Ende	Bemerkungen
A. Wohnprojekte				
1. Eingliederungshilfe				
a) ambulante Angebote				
Appartments f. ambulante Betreuung	14	01.01.2018	31.12.2018	Derzeit konnten noch keine Appartments gefunden werden. Der EBH wird sich 2018 intensiv um die Suche kümmern.
b) Außenwohngruppen				
AWG Linde in Schopfheim	8		2004	Die AWG Linde wird seit 2004 angeboten. Es ist unsicher, ob die Wohnungen zu den bisherigen Konditionen weiterhin genutzt werden können.
AWG Hauptstr. 122 in Schopfheim	9	26.07.2017	01.04.2018	Der Kreistag hat den Kauf am 26.07.17 beschlossen.
c) vollstationäres Wohnen				
zwei langfristig angemietete Wohngruppen im Gebäude Basler Str. 22 g in Rheinfelden (MPZ Hochrhein)	32	11.11.2015	30.04.2016	Der BA Heime hatte in seiner Sitzung am 11.11.2015 die Anmietung zweier Etagen beschlossen. Die Einrichtung hat sich bewährt und ist derzeit voll belegt.
Bau von vollstationären Eingliederungshilfeplätzen in der Gemeinde Hausen	32	19.10.2016	31.12.2022	Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 19.10.2016 die Einrichtung eines Betreuungszentrums/Versorgungsnetzwerks in der Gemeinde Hausen beschlossen. Aufgrund des Bürgerbegehrens und der für die zahlreichen Projekte des EBH zur Verfügung stehenden begrenzten Personalressourcen mussten die Planungen zunächst zurückgestellt werden. Es ist beabsichtigt, dass der EBH bis zum 31.08.2018 detaillierte Planungen zur Umsetzung erstellt und vorlegt.
Weitere vollstationäre Wohnprojekte der Eingliederungshilfe	21	01.01.2018	31.12.2022	"Rechnerisch" ergibt sich noch ein Bedarf an Plätzen (vgl. Anlage 1). Gesucht wird insbesondere noch ein Standort zur Betreuung von suchterkrankten Menschen.
2. Pflege				
vollstationäre Angebote				
Neubau eines Pflegeheimes in der Gemeinde Hausen.	60	19.10.2016	31.12.2022	vgl. oben
Neubau eines Pflegeheimes in der Gemeinde Schliengen	60	19.10.2016	01.10.2019	Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 19.10.2016 die Einrichtung eines Pflegeheimes in der Gemeinde Schliengen beschlossen. Über die Vergabe der Architektenleistungen wird in der Sitzung berichtet. Der straffe Zeitplan sieht vor, dass das Gebäude bis zum 01.10.2019 bezugsfertig ist.
B. Projekte der Tagesstruktur				

Anlage 2 Übersicht Sachstand Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heimes

Projekt	Platz- zahl	Beginn	Ende	Bemerkungen
Aufbau eines Integrationsunternehmens		11.05.2016	31.12.2017	Der Kreistag hatte am 26.07.2017 die Gründung des Integrationsunternehmens beschlossen, dessen Ziel die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung (insbesondere für psychisch erkrankte Menschen) ist.
Lebenspraktisches Training, Haushaltsführung		01.07.2017	31.03.2018	Überarbeitung der Konzeption für Trainingsmaßnahmen, die es dem Klienten ermöglichen sollen, möglichst wieder eigenständig wohnen zu können.
Zuverdienstmöglichkeiten		01.07.2017	31.01.2018	Überarbeitung der Konzeption für "niedrigschwellige" Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, die den Anforderungen der Integrationsfima bzw. des ersten Arbeitsmarktes nicht genügen (z. B. stundenweise Beschäftigung im Dorfladen, Industriearbeit, Autoreinigung etc.). Auch können Beschäftigungsmöglichkeiten in der Einrichtung selber (Hol- und Bringdienst, Reinigung, einfache Garten- und Hausmeisterarbeiten) angeboten werden.
Freizeitaktivitäten		01.04.2018	31.12.2018	Überarbeitung der Konzeption für Freizeitaktivitäten
Aufbau einer Tagespflege in Hausen		19.10.2016	31.12.2022	Vgl. oben; In Hausen soll auch eine Tagespflege nach SGB XI angeboten werden. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an die Bürger der Gemeinde Hausen.
C. Ambulante Projekte				
Aufbau eines ambulanten Dienstes für die Eingliederungshilfe		01.01.2018	31.12.2018	Im Laufe des Jahres 2018 soll in Zusammenarbeit mit dem GPV ein Konzept zur ambulanten Betreuung erstellt und ggf. die Gründung eines eigenen Dienstes den politischen Gremien vorgeschlagen werden.
Aufbau eines ambulanten Pflegedienstes		01.01.2018	31.12.2018	Vgl. oben. Ggf. wäre für die Betreuung von pflegebedürftigen, psychisch und/oder suchterkrankten Menschen auch die Gründung eines enstp. spezialisierten Pflegedienstes notwendig. Hier kann ggf. der Versorgungsauftrag des schon bestehenden ambulanten Pflegedienstes des PH Schloss Rheinweiler erweitert bzw. auf dessen Know-How zurückgegriffen werden.
D. Sonstige Projekte				
Umsetzung und Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)		01.01.2017	31.12.2018	Im Wortsinne handelt es sich hier um kein Projekt. Das BTHG hat aber erhebliche Auswirkungen auf das Dezentralisierungsprojekt. Derzeit sind hier noch viele Fragen offen. Der EBH wird nach überörtlicher Klärung dieser Fragen zusammen mit dem Sozialdezernat die wichtigsten Auswirkungen des BTHG im Laufe des Jahres 2018 in einer eigenen Vorlage darstellen.
Überprüfung der Bedarfszahlen des Kreistagsbeschlusses von 2014		01.06.2017	31.03.2018	Derzeit werden zusammen mit dem Sozialdezernat die Bedarfszahlen des Kreistagsbeschlusses von 2014 überprüft. Sollte sich hier ein Änderungsbedarf ergeben (was wahrscheinlich ist), wird dem BA Heime und Kreistag ein entsprechender Beschlussvorschlag unterbreitet.

Anlage 2 Übersicht Sachstand Dezentralisierung des Markus-Pflüger-Heimes

Projekt	Platz- zahl	Beginn	Ende	Bemerkungen
Nutzung des Restgrundstücks für eine korrespondierenden Einrichtung		19.10.2016	31.12.2017	<p>Folgende Überlegungen haben sich verdichtet: Die Restfläche wird an einen Investor verkauft, der dort barrierefreies Wohnen realisiert. Der EBH könnte dann für die ambulante Betreuung von psychisch kranken Menschen sowie für Mitarbeiter Wohnungen anmieten bzw. kaufen.</p>