

110.1 Teilhabeplan V_Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte				Zeitplanung		Sachstand
Meilensteine		wer		Beginn	Ende	15.05.2018
Arbeitspakete						
HH- Beschreibung Strategie TH 6 Seite 395	Im Jahr 2018 soll die Fortschreibung des bestehenden Integrationskonzepts und dessen Anpassung an die neuen Bedürfnisse im Fokus der Aufgaben der Integrationsbeauftragten stehen.					
Projektauftrag und -strukturplan sind entwickelt						
Vorbereitungsphase						
Meilenstein 1 Grobkonzept steht und ist beschlossen						
	1.	Analyse der Themenfelder	Führungsakademie und PL			zu klären, wie umfangreich, und wer dazu muss...
		vorhandene Daten sichten				
		Kennzahlen festlegen allgemein und ggf. pro Handlungsfeld				
		Daten zusammenstellen				
		Kennzahlenbericht zur Integration erstellen > ggf. Kapitel 1...				
	2.	Analyse der vorhandenen Gremien				
		festlegen, wo Themen zur Entwicklung des THP bearbeitet werden sollen				
		Ideen sammeln, wie die zukünftige Struktur aussehen sollte				
	3.	Entwicklung eines Grobkonzeptes für die Handlungsfelder > Planungsworkshop	Steuerungsgruppe und Schlüsselakteuren			noch zu klären, was Bestandteil ist sollte auch Begriffsdefinition Integration / Intetgrationsverständnis beinhalten Abgleich mit bestehendem Integrationskonzept
	4.	Beschluss durch Steuerungsgruppe				noch zu klären mit wem
Meilenstein 2 Ergebnisse aus der Integrationskonferenz sind dokumentiert						
2.	1.	Zukunfts-/Integrationskonferenz für:				zu klären, wie umfangreich, und wer dazu muss...
	a	kraftvolles Zukunftsbild entwickeln				
	b	Handlungsfelder analysieren				
	c	Herausforderungen analysieren				
	2.	Strategie-Workshop zu Schwerpunktthemen und Rahmen(zielen) für die Handlungsfelder	Verwaltung und Politik			zu klären, was genau darin passieren soll: wir brauchen: Vorgaben zum Rahmen, Zielsetzungen, Ressourcen >personell und finanziell
	3.					
	4.					

110.1 Teilhabeplan V_Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte					Zeitplanung		Sachstand
					Meilensteine	Arbeitspakete	wer
Meilenstein 3							
	1.						
	2.						
	3.						
			Projektabschlussveranstaltung			30.11.2019	
Meilenstein 4 Teilhabeplan V ist erstellt							
			Entwurf für Teilhabeplan ist erstellt			31.12.2019	
			redaktionelle Endabstimmung			14.01.2020	
			Teilhabeplan V ist gedruckt			31.01.2020	
			Vorlage erstellt			31.01.2020	
			Beschluss im Sozialausschuss			28.02.2020	
			Beschluss im Kreistag			31.03.2020	
Meilenstein 5 Umsetzungsplanung und Budgetplanung sind abgeschlossen						30.06.2020	