




**K6354 / K6327**


# **Teilortsumfahrung Rümmingen**

Bericht Umweltausschuss  
am 04. Juli 2018









## Nächste Schritte

- Fertigstellung Entwurfsplanung bis September 2018
  - Lärmschutz, Planung der aktiven Maßnahmen
  - Abstimmungen mit Fachbehörde Gewässer (Gräben, Oberflächenwasser)
  - Abstimmungen mit Leitungsträger (Strom, Kanäle etc.)
  - Abstimmungen Bahnübergang
- September 2018 Abgleich mit Gemeinden Rümmingen und Binzen
- Oktober 2018 Vorstellung Projekt Gemeinderat Rümmingen und Binzen
- November 2018 Variantenentscheidung auf Grundlage Entwurfsplanung und Kostenberechnung (Kreistag)
- Im Anschluss öffentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren

