

Sitzungs- vorlage	Maßnahmen	Kostenschätzung 05.11.2018	Angebotssumme n
034/2019	Abbrucharbeiten	166.427,03 €	165.409,25 €
035/2019	Erd-, Maurer- und Stahlbetonarbeiten	1.892.699,59 €	1.759.672,22 €
036/2019	Sanitärarbeiten	199.059,78 €	220.394,59 €
037/2019	Elektroarbeiten	920.243,59 €	842.836,09 €
038/2019	Heizungsarbeiten	254.535,46 €	275.684,30 €
Gesamtkosten		3.432.965,45	3.263.996,45

nachrichtlich: Die oben stehende Übersicht zeigt einen Zwischenstand nach ca. 50 % der Vergabesummen (Laut Kostenschätzung werden sich die Baukosten auf rund 6,5 Mio. € zzgl. Baunebenkosten belaufen).