

Vorlage 101/2019 - Anlage 1

zusätzliche Projekte Bautechnik 2019 - 2026

Projekt	von	bis	Bemerkungen	Zeitaufwand geschätzt Tage
Ausbau IIIc Machbarkeitsstudie	März 2019	Dez 2019	Vergabe März 2019, s. Vorlage 115/2015	30
Ausbau IIIc Planung und Genehmigung	2020	2023		40 pro Jahr
Ausbau IIIc Umsetzung	2024	2026		80 pro Jahr
Kanalsanierung Scheinberg	2019	2021	Weiterführung des Konzepts i.B.	40 pro Jahr
Sanierung Gaserfassung und Schwachgasbehandlung	2019	2020	Konzept s. Vorlage 161/2018 Vergabe 2019?	20
Recyclinghof Kandern - Planung und Bau			Fläche soll bebaut werden, Standortsuche läuft	n.b.*
Recyclinghof Steinen - Planung und Bau			Fläche entfällt durch die Verlegung der L138 (Anbindung Zentralklinikum)	n.b.*
Recyclinghof Zell / Oberes Wiesental - Planung und Bau			Recyclinghof entspricht bezüglich Lage und Ausbau/Betrieb nicht den Standards	n.b.*
Recyclinghof Weil am Rhein - Planung und Bau			Eigentümer der Fläche hat Wunsch nach Eigenbedarf geäußert Standortsuche läuft	n.b.*

* n.b., nicht bekannt. Der Zeitaufwand kann nach aktuellem Stand noch nicht abgeschätzt werden.