

# Kostenberechnung nach DIN 276-1 2008 brutto

Projekt: 2018098 Pflegeheim Hausen Planänderung Kostenschätzung

14.06.2019  
Seite 1 von 2

## Zusammenstellung

Kostengruppe	Teilbetrag	Gesamtbetrag
<b>Summe 200 Herrichten und Erschließen</b>	<b>86.658,19 €</b>	
<b>Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	<b>5.379.741,83 €</b>	
<b>Summe 400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>2.234.142,66 €</b>	
<b>Summe 500 Außenanlagen</b>	<b>282.030,00 €</b>	
<b>Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>757.559,95 €</b>	
<b>Summe 700 Baunebenkosten</b>	<b>2.190.940,11 €</b>	
<b>Gesamtkosten</b>		<b>10.931.072,74 €</b>

Nr.	Kostengruppe	Teilbetrag	Gesamtbetrag
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>		
220	Öffentliche Erschließung	35.700,00 €	
230	Nichtöffentliche Erschließung	50.958,19 €	
		<b>Summe 200</b>	<b>86.658,19 €</b>

<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>		
310	Baugrube	69.472,20 €	
320	Gründung	568.513,77 €	
330	Außenwände	1.051.785,33 €	
340	Innenwände	1.390.419,80 €	
350	Decken	1.585.802,82 €	
360	Dächer	249.440,69 €	
370	Baukonstruktive Einbauten	163.208,50 €	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	301.098,72 €	
		<b>Summe 300</b>	<b>5.379.741,83 €</b>

Nr.	Kostengruppe	Teilbetrag	Gesamtbetrag
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>		
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	641.005,40 €	
420	Wärmeversorgungsanlagen	298.749,50 €	
430	Lufttechnische Anlagen	243.497,80 €	
440	Starkstromanlagen	636.516,49 €	
450	Fernmelde- u. Informationstechn. Anlagen	218.023,47 €	
460	Förderanlagen	166.600,00 €	
480	Gebäudeautomation	11.900,00 €	
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen	17.850,00 €	
		<b>Summe 400</b>	<b>2.234.142,66 €</b>

<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>		
510	Geländeflächen	58.310,00 €	
520	Befestigte Flächen	199.920,00 €	
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	11.900,00 €	
550	Einbauten in Außenanlagen	11.900,00 €	
		<b>Summe 500</b>	<b>282.030,00 €</b>

<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
610	Ausstattung	757.559,95 €	
		<b>Summe 600</b>	<b>757.559,95 €</b>

<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>		
710	Bauherrenaufgaben	323.968,22 €	
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	1.555.734,48 €	
740	Gutachten und Beratung	132.703,09 €	
770	Allgemeine Baunebenkosten	167.463,52 €	
790	Sonstige Baunebenkosten	11.070,80 €	
		<b>Summe 700</b>	<b>2.190.940,11 €</b>