

Teil-Ortsumfahrung Rümmingen

Entscheidung über Artenschutzvarianten (Fledermaus)

Kreistag 22.07.2020

Baukosten (auf Grundlage 2018/2020)

- Grundprojekt inkl. Grunderwerb: 7,872 Mio. € (2018)
- Fledermaus-Brücke: 586.000 € (2020)
- Abschätzung Baukostenentwicklung:
 - Baukostenindex Straßenbau 2015-2020: 3,5%
 - Gesamtbaukosten: 8,458 Mio. € (2018/2020)
 - Entwicklung bis Umsetzung 2025: geschätzt 10,045 Mio. €
 - Entwicklung bis Umsetzung 2029: geschätzt 11,527 Mio. €
- Geschätzte Baukosten im Juni 2020: 8,876 Mio. €



Planungsaufwand

- Bisheriger Planungsaufwand (Lph 1 – 4 [teilw.]): 580.000 €
- Rest-Planungsaufwand bis Abschluss Lph 4: 113.000 €
- Aufwand Genehmigungsverfahren: – *gebührenfrei* –
- Planungsaufwand bis Ende (Lph 5 – 8): geschätzt 200.000 €
- Aufwand Projektsteuerung: – *interne Ressourcen* –
- Aufwand Bauoberleitung & Bauüberwachung: geschätzt 0,7 Mio. €
- **Aktualisierung Baukostenberechnung** – auch mit Aussagen zum Förderumfang nach LGVFG – **nach** Planfeststellung
- **Geltungsdauer** Planfeststellungsbeschluss 8 Jahre

