
Nr.: 231-XVI./2020

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	21.08.2020
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach	
■ Verfasser/-in	Nestle, Wolfgang	
■ Telefon	07622 3904-49	

Beratungsfolge	Status	Datum
Sozialausschuss und Betriebsausschuss "Heime des Landkreises Lörrach"	öffentlich	23.09.2020

Tagesordnungspunkt

Vergabe - Dezentralisierung Markus-Pflüger-Heim - Neubau eines Pflegeheimes in der Gemeinde Schliengen - Gewerk Gerüstbauarbeiten

Beschlussvorschlag

Das Gewerk VE 301 Gerüstbauarbeiten wird zu einer Auftragssumme von 107.782,30 EUR an die Firma Göring GmbH, Alemannenstr. 22, 79689 Maulburg, vergeben.

Bezug zum Wirtschaftsplan

■ **Klimawirkung:** positiv neutral negativ keine

■ **Personelle Auswirkungen:** nein ja, ggf. Erläuterung

■ **Finanzielle Auswirkungen:** nein ja,

im Erfolgsplan

Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend

€ €

im Vermögensplan

Ausgabe Einnahme einmalig in wiederkehrend

107.782 € € €

Mittelbereitstellung - in EUR -

im Wirtschaftsplan	2019	2020	2021	2022	ab 2023
erforderlich		107.782,30			
geplant		6.067.000,00			
nicht geplant					

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan):

Begründung

■ Sachverhalt

1. Historie, Ausgangslage

Der Kreistag stimmte in der Sitzung vom 11.03.2020 diversen Auftragsvergaben (vgl. Vorlage Nr. 065-XVL/2020) i. H. v. 4.139.314,73 EUR zu. Am 20.05.2020 nahm er von der Eilentscheidung der Landrätin zur Auftragsvergabe der vorgezogenen Tiefbaumaßnahmen i. H. v. 129.078,92 EUR Kenntnis.

2. Anmerkungen und Hinweise zur vorgeschlagenen Auftragsvergabe

Es ist lediglich ein Angebot eingereicht worden. Dieses Angebot liegt ca. 26.000 EUR über dem bepreisten Leistungsverzeichnis. Die in der Anlage aufgeführten Beträge sind brutto mit 19 % Umsatzsteuer gerechnet, da nach derzeitiger Gesetzeslage davon auszugehen ist, dass ab dem 01.01.2021 wieder ein Umsatzsteuersatz von 19 % gilt. Gründe, die Ausschreibung aufzuheben, liegen nicht vor. Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 11.03.2020 beschlossene Gesamtkostenrahmen i. H. v. 13.384.000 EUR kann weiterhin eingehalten werden.

3. Sonstiges

Die Vorlage wird in der Ausschusssitzung durch den Projektsteuerer, Herrn Klaus-Peter Steybe, erläutert.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Reinhard Heichel
Betriebsleiter EB Heime

■ Anlagen

- Übersicht über das Submissionsergebnis