

Nr.: 290-XVI./2020

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	25.09.2020
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach	
■ Verfasser/-in	Nestle, Wolfgang	
■ Telefon	07622 3904-49	

Beratungsfolge	Status	Datum
Sozialausschuss und Betriebsausschuss "Heime des Landkreises Lörrach"	öffentlich	04.11.2020

Tagesordnungspunkt

Dezentralisierung Markus-Pflüger-Heim - Neubau eines Pflegeheimes in der Gemeinde Hausen - Auftragsvergaben Teil II -

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss Heime beschließt folgende Auftragsvergaben:

1. Das Gewerk VE 321 Dachabdichtungen wird zu einer Auftragssumme von 300.742,89 € an die Firma Schütte-Wicklein GmbH, Allmendstr. 8, 79336 Herbolzheim, vergeben.
2. Das Gewerk VE 323 Putzarbeiten Fassade wird zu einer Auftragssumme von 227.092,38 € an die Firma OLI Malerfachbetrieb UG, Neureuterstr. 5-7, 76185 Karlsruhe, vergeben.
3. Das Gewerk VE 332 Fenster wird zu einer Auftragssumme von 173.599,04 € an die Firma Becand Fenster + Türensysteme GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 4, 77933 Lahr, vergeben.
4. Das Gewerk VE 430 Raumluftechnische Anlagen wird zu einer Auftragssumme von 268.040,66 € an die Firma Binkert Haustechnik GmbH, Am Riedbach 3, 79774 Albruck-Birndorf, vergeben.
5. Das Gewerk VE 460 Förderanlagen wird zu einer Auftragssumme von 150.469,55 € an die Firma Kone GmbH, Windausstr. 9, 79110 Freiburg, vergeben.

Bezug zum Wirtschaftsplan

■ **Klimawirkung:** positiv neutral negativ keine

■ **Personelle Auswirkungen:** nein ja, ggf. Erläuterung

■ **Finanzielle Auswirkungen:** nein ja,

im Erfolgsplan Aufwand Ertrag einmalig in wiederkehrend

€ €

im Vermögensplan Ausgabe Einnahme einmalig in wiederkehrend

Vgl. mit Vorlage Fortschreibung der Kostenberechnung

€ € €

Mittelbereitstellung - in EUR -

im Wirtschaftsplan	2019	2020	2021	2022	ab 2023
erforderlich					
geplant					
nicht geplant					

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan):

Begründung

■ Sachverhalt

1. Historie, Ausgangslage

Insgesamt liegen jetzt die Submissionsergebnisse von rund 55 % des voraussichtlichen Gesamtvolumens vor. Insgesamt ergibt sich erfreulicherweise hierdurch in Summe eine Unterschreitung der bisher veranschlagten Baukosten von rund 807.000 €. Auf die Vorlage zur Fortschreibung der Kostenberechnung für das Pflegeheim in Hausen, die ebenfalls in den Sitzungen des BA Heime am 04.11.20 und des Kreistages am 18.11.2020 beraten wird, wird verwiesen.

2. Anmerkungen und Hinweise zu den einzelnen Auftragsvergaben

a) Allgemeines

In den Anlagen 1 -5 ist jeweils pro Gewerk eine Darstellung über die Bieter und deren abgegebene Angebote enthalten.

b) Gewerk Dachabdichtungsarbeiten

Es sind sechs Angebote abgegeben worden. Das wirtschaftlichste Angebot liegt ca. 12.000 € unter dem bepreisten LV.

c) Putzarbeiten Fassade

Es sind vier Angebote abgegeben worden. Das wirtschaftlichste Angebot liegt ca. 85.000 € unter dem bepreisten LV.

d) Fenster

Es sind zwei Angebote abgegeben worden. Das wirtschaftlichste Angebot liegt ca. 66.000 € unter dem bepreisten LV.

e) Raumluftechnische Anlagen

Es sind zwei Angebote abgegeben worden. Das wirtschaftlichste Angebot liegt ca. 29.000 € unter dem bepreisten LV.

f) Förderanlagen

Es sind vier Angebote abgegeben worden. Das wirtschaftlichste Angebot liegt ca. 20.000 € unter dem bepreisten LV.

3. Sonstiges

Die Vorlage wird in der Sitzung durch den Projektsteuerer, Herrn Klaus-Peter Steybe, erläutert.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Reinhard Heichel
Betriebsleiter EB Heime

Anlagen

- Anlage 1 Übersicht über die Submissionsergebnisse für das Gewerk Dachabdichtungsarbeiten
- Anlage 2 Übersicht über die Submissionsergebnisse für das Gewerk Putzarbeiten Fassade
- Anlage 3 Übersicht über die Submissionsergebnisse für das Gewerk Fenster
- Anlage 4 Übersicht über die Submissionsergebnisse für das Gewerk Raumluftechnische Anlagen
- Anlage 5 Übersicht über die Submissionsergebnisse für das Gewerk Förderanlagen