

**Übersicht Vergabepaket 1 - Rohbau und Haustechnik - Vergabeempfehlungen mit Budgetvergleichen** Stand 13.10.2020

VE	Gewerk	Budget Stand genehmigte KoBe v. 14.06.2019 / 06.04.2020 BWKG-Index Feb 2019	bepreistes LV Stand Aug. 2020  Anteil Wartung	Anzahl Bieter	günstigster Bieter	Vergabevorschlag mit 19% Mwst  Anteil Wartung	DIFFERENZ zum Budget vom 06.04.2020	DIFFERENZ zum bepreisten LV Stand Aug 2020	Finanzierung/ Budget fortgeschrieben mit BWKG-Index Aug 2020 mit 4,9%	DIFFERENZ zur Finanzierung vom Aug. 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							= 8 - 4	= 8 - 5		= 8 - 12		
bisherige Vergabepakete		0,00 €										
VP1	301	Gerüstarbeiten	61.250,00 €	60.361,56 €	2	Göring GmbH, 79689 Maulburg	78.194,42 €	16.944,42 € Mehrkosten	27,7%	17.832,86 €	64.251,25 €	13.943,17 € Mehrkosten
VP1	313	Erd-und Rohbauarbeiten ÄA06 vertiefte Planungsabstimmung VP1	2.623.650,00 € 110.600,00 €	2.841.396,93 €	8	VIA Bau GmbH, 79591 Eimeldingen	2.115.797,29 €	-618.452,71 € Minderkosten	-23,6%	-725.599,64 €	2.868.228,25 €	-752.430,96 € Minderkosten
VP1	321	Dachabdichtungsarbeiten ÄA06 vertiefte Planungsabstimmung VP1	231.890,00 € 52.400,00 €	312.748,23 €	6	Schütte-Wicklein GmbH, 79336 Herbolzheim	300.742,89 €	16.452,89 € Mehrkosten	7,1%	-12.005,34 €	298.220,21 €	2.522,68 € Mehrkosten
VP1	323	Putzarbeiten Fassade	312.169,61 €	312.169,61 €	4	OLI Malerfachbetrieb UG, 76185 Karlsruhe	227.092,38 €	-85.077,23 € Minderkosten	-27,3%	-85.077,23 €	327.465,92 €	-100.373,54 € Minderkosten
VP1	332	Fenster	237.750,00 €	239.131,69 €	2	Becand Fenster GmbH, 77933 Lahr	173.599,04 €	-64.150,96 € Minderkosten	-27,0%	-65.532,65 €	249.399,75 €	-75.800,71 € Minderkosten
VP1	410	Abwasser-Wasser-Gasanlagen ÄA04 Mehrausstattung Sanitär ÄA05 Haltegriffe WC			0	Submission 30.09.2020 ohne Angebotsingang! --> es folgt erneute Ausschreibung im Verhandlungsverfahren						
VP1	420	Wärmeversorgungsanlagen ÄA02 Heizkörper ÄA03a Solarthermie			0	Submission 30.09.2020 ohne Angebotsingang! --> es folgt erneute Ausschreibung im Verhandlungsverfahren						
VP1	430	Lufttechnische Anlagen ÄA03b Lüftungsanlage	222.000,00 € 90.500,00 €	296.681,79 €	2	Binkert Haustechnik, 79713 Bad Säckingen	268.040,66 €	-44.459,34 € Minderkosten	-20,0%	268.038,66 €	327.812,50 €	-59.771,84 € Minderkosten
VP1	440	Starkstromanlagen	742.530,00 €	767.809,81 €	3	Elektro Rütten GmbH, 79541 Lörrach	745.058,07 €	2.528,07 € Mehrkosten	0,3%	-22.751,74 €	778.913,97 €	-33.855,90 € Minderkosten
VP1	446	Blitzschutz- und Erdungsarbeiten	17.850,00 €	17.783,96 € 297,50 €	2	Walter Blitzschutz. GmbH, 77866 Rheinau	16.045,48 € 452,20	-1.804,52 € Minderkosten	-10,1%	-1.738,48 €	18.724,65 €	-2.679,17 € Minderkosten
VP1	460	Förderanlagen ÄA06 vertiefte Planungsabstimmung VP1	167.000,00 € 13.000,00 €	170.592,45 € 8.925,00 €	4	KONE GmbH Aufzüge, 30179 Hannover	150.469,55 € 14.875,00	-29.530,45 € Minderkosten	-17,7%	-20.122,90 €	188.820,00 €	-38.350,45 € Minderkosten
Summe VP1 - ohne VE 410 + 420		4.882.589,61 € = 55,3% von Gesamt	5.018.676,03 €			Summe VP1 - ohne VE 410 + 420	4.075.039,78 €	-807.549,83 € Minderkosten	-16,5%	-646.956,46 €	5.121.836,50 €	-1.046.796,72 € Minderkosten
offene Vergabepakete		4.301.110,39 € = 44,7% von Gesamt										
Gesamt-Budget Baukosten (ohne KGR 600 + 700)		9.183.700,00 €										