

## Erweiterung der Biathlonanlage am Notschrei

### Darstellung der Kosten, der Finanzierung und des Zeitplans

	<u>Baukosten</u> (ohne Umsatzsteuer)	
<b>1. <u>Kosten lt. Kostenschätzung vom 11.07.2019</u></b>		
Wegeneubau	€	586.600,00
Streckenverbreiterung / Deckenerneuerung	€	678.200,00
Anlagenerweiterung / -neubau	€	590.500,00
Neubau Beleuchtung	€	124.000,00
Erweiterung Beschneigung	€	295.000,00
Erweiterung Elektrotechnische Anlagen	€	57.600,00
Erweiterung Schießstandtechnik	€	50.000,00
	€	<u>2.381.900,00</u>
Planung und örtliche Bauüberwachung	€	341.000,00
Baunebenkosten	€	<u>240.000,00</u>
<b>Kosten insgesamt</b>	€	<b><u>2.962.900,00</u></b>
<b>Kosten insgesamt gerundet</b>	€	<b><u>3.000.000,00</u></b>
<b>2. <u>Finanzierung</u></b>		
Bundesförderung 30 % (Zusage wurde erteilt)	€	900.000,00
Landesförderung 40 % (Zusage wurde erteilt)	€	1.200.000,00
Beantragte Förderung Landkreise und Stadt Freiburg	€	<u>450.000,00</u>
	€	<u>2.550.000,00</u>
Eigenanteil des Nordic-Arena-Notschrei e.V.	€	<u>450.000,00</u>

Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt über höhere Mitgliedsbeiträge bzw. Umlagen der beteiligten Kommunen (250.000 € / Verdoppelung der bisherigen Beträge) sowie über ein Darlehen (200.000 €). Der Schuldendienst ist gesichert durch eine Neuorganisation des Sponsorings und die höhere Trainingsstättenförderung von Bund und Land.

### 3. Zeitplan

Nach Vorliegen der Förderzusagen der beiden Landkreise und der Stadt Freiburg kann im Jahr 2021 der Bauantrag gestellt werden. Die Maßnahme soll im Jahr 2021 begonnen und im Jahr 2022 abgeschlossen werden.