

Zentrum für Seelische Gesundheit Lörrach						
Kostenberechnung Schule	Kostenschätzung Juni 2020 (Grundlage für Beschluss KT im Oktober 2020)	Kostenberechnung Stand Juni 2021	Vergabe Stand März 2022			
	Schule	Schule	Anteil Schule gemäß Angebot GU	Anteil Schule EGV analog zu GU-Index indiziert Qu I/2022	Anteil Schule gesamt	Veränderung zur Kostenberechnung Juni 2021
KG 100 Grundstück						
KG 200 Erschließung	3.327 €	3.327 €		3.996 €	3.996 €	120,1%
KG 300 Baukonstruktion	1.451.549 €	1.462.278 €	1.471.829 €	108.261 €	1.580.090 €	108,1%
KG 400 Technische Anlagen	1.227.300 €	1.111.405 €	1.239.320 €	63.938 €	1.303.258 €	117,3%
KG 500 Außenanlagen	221.171 €	232.270 €	8.682 €	282.283 €	290.966 €	125,3%
KG 600 Ausstattung	8.413 €	8.413 €	0 €	10.102 €	10.102 €	120,1%
KG 700 Baunebenkosten	824.148 €	761.344 €	1.037.393 €	91.104 €	1.128.497 €	148,2%
Gesamt	3.735.908 €	3.579.037 €	3.757.223 €	559.685 €	4.316.908 €	120,6%
	ohne Berücksichtigung Baukostenindex	ohne Berücksichtigung Baukostenindex				