
Öffentliche Sitzung Nr. 6 des Planungs- und Bauausschusses Zentralklinikum Lörrach

- **Termin:** 21.06.2022
- **Ort:** Landratsamt Lörrach
- **Uhrzeit:** 15:00 Uhr - 16:23 Uhr

■ **TOP 2: Sachstandsbericht Campus Zentralklinikum Lörrach**

Der Planungs- und Bauausschuss Zentralklinikum Lörrach nimmt Kenntnis.

■ **TOP 3: Bericht Begleitende Kontrolle**

Der Planungs- und Bauausschuss Zentralklinikum Lörrach nimmt Kenntnis.

■ **TOP 4: Bekanntgabe der am 23.11.2021 und 08.03.2022 in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse**

Die Vorsitzende gibt den in der nichtöffentlichen Sitzung des Planungs- und Bauausschusses Zentralklinikum Lörrach am 23.11.2021 gefassten Beschluss bekannt:

Zu TOP 2: Vergabeverfahren Fertignasszellen

Es ergeht nachstehender

Beschluss:

Dem Vorschlag der Projektleitung, das Vergabeverfahren für die Fertignasszellen als Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchzuführen, wird zugestimmt.

Weiter gibt die Vorsitzende die in der nichtöffentlichen Sitzung des Planungs- und Bauausschusses Zentralklinikum Lörrach am 08.03.2022 gefassten Beschlüsse bekannt:

Zu TOP 1: Sachstandsbericht Campus Zentralklinikum Lörrach

Es ergeht nachstehender

Beschluss:

Der PBA stimmt dem Einsparungsvorschlag zur Fassade des Aufzugskerns (ca. 180.000 €) zu. Über den Innenausbau wird im III. / IV. Quartal 2022 die Diskussion fortgeführt. Im Übrigen wird der Baukörper erstellt wie geplant.

Zu TOP 2: BPI Anpassung für weitere Vergaben von Bauleistungen

Es ergeht nachstehender

Beschluss:

Um der Projektleitung für die anstehenden Vergabeverfahren den erforderlichen Handlungsspielraum zu gewähren, wird dem Vorschlag, den bisherigen Prognose-BPI (3,5 %) kurzfristig dem realen Verlauf anzupassen und auf 6 % zu erhöhen mit der Auflage zugestimmt, diese Festlegung Anfang des kommenden Jahres (2023) erneut zu prüfen und ggf. neu zu justieren.

Zu TOP 3: Anpassung der Vergabestrategie für ausgewählte Vergabeverfahren

Es ergeht nachstehender

Beschluss:

Der PBA stimmt dem Vorschlag der Projektleitung zu, insbesondere große komplexe TGA Vergabeeinheiten (abweichend von dem i. d. R. zur Anwendung kommenden offenen EU-weiten Ausschreibungsverfahren) als EU-weite Verhandlungsverfahren durchzuführen.

Zu TOP 5: Erweiterung des Prüfauftrags der Begleitenden Kontrolle

Es ergeht nachstehender

Beschluss:

Der vorgeschlagenen Leistungserweiterung wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, den bisherigen Vertrag mit der FC-Projektsteuerung GmbH um die aufgezeigten Zusatzleistungen im Umfang von 140.000 € zzgl. MwSt p. a. zu erweitern. Den dafür notwendigen überplanmäßigen Aufwendungen wird zugestimmt.