
� FB PLANUNG UND BAU / SG 131 / Stand 30.08.2019 Seite 1 

 

 

Anlage öffentlich  

� Landratsamt Lörrach, Neubau Zweiter Standort 

Aktuelle Kostenübersicht Bauleistungen 

 
Sitzungsvorlage Maßnahmen Kostenschätzung 

17.07.2019 
ohne Wartung 

Angebotssumme brutto 
ohne Wartung 

Wartungskosten 
brutto ab 2022 

gesamt für 4 Jahre 

Vergabesumme brutto 
incl. Wartung 

088-XVI./2019 Baustelleneinrichtung 280.540,00 € 129.838,05 € 
 

129.838,05 € 

091-XVI./2019 Erd- und Verbauarbeiten 1.221.989,50 € 1.295.595,88 € 
 

1.295.595,88 € 

092-XVI./2019 Aufzugsanlagen 235.000,00 € 219.070,43 € 28.283,92 € 247.354,35 € 

097-XVI./2019 Elektroarbeiten 2.967.600,24 € 2.551.504,35 € 24.585,40 € 2.576.089,75 € 

098-XVI./2019 
Erdung / Blitzschutzar-
beiten 

170.346,83 € 124.230,70 € 8.568,00 € 132.798,70 € 

 Gesamtkosten 4.875.476,57 € 4.320.239,41 € 
 

4.381.676,73 € 
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