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Vorlage 101-XVI./2020 

Deponie Scheinberg – Schwachgasbehandlung und Gaserfassung 

 
 
Anlage 2: Übersicht Kostenentwicklung tabellarisch 
 
Alle Kostenangaben in gerundeten brutto Beträgen. 
 

 
Los 1 Los 2 gesamt abzgl. Förderung 

bestätigte Kosten 
Kreistag 440.000 €  440.000 €  880.000 €  580.000 €  

Fördersumme 
Stand Kreistag - 300.000 €  

   

Kostenschätzung 
RUK, Stand 2018 783.000 €  440.000 €  1.223.000 €  

 

 

Kostenberechnung 
RUK nach Ausfüh-
rungsplanung 2019 1.174.000 €  440.000 €  1.614.000 €  

 

 

Angebote Los 1 + 2 
(nach Aufklärung) 1.510.000 €  277.000 €  1.787.000 €  1.287.000 €  

Fördersumme IST - 500.000 €  
   

 


