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Aktuelle Planung – Übersichtslageplan

AS Lörracher Straße mit 

eingeschränkten 

Verkehrsbeziehungen
Kreuzung L 134 mit Kreisverkehr

Querung der Bahnlinie mit 

schienengleichem Bahnübergang.

Kreuzung Schallbacher / 

Mühlenstraße mit 

Kreisverkehr
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Aktuelle Planung – Lageplan 1

AS Lörracher Straße mit 

eingeschränkten 

Verkehrsbeziehungen

Lärmschutzwand

Querung 

Höllgraben
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Aktuelle Planung – Lageplan 2

Querung der Bahnlinie mit 

schienengleichem Bahnübergang

Kreuzung Schallbacher / 

Mühlenstraße mit 

Kreisverkehr

Kreuzung L 134 

mit Kreisverkehr

Regenklärbecken mit 

Ableitung in Kander

Ersatzretentions-

fläche

Umbau Wehr 

zur einer 

rauhen Rampe

Lärmschutzwand
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UVP-Vorprüfung, Stand 20.01.2020

Abgeschlossen und von der UNB bestätigt:

→ Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen können 

erheblichen Umweltauswirkungen 

ausgeschlossen werden
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Maßnahmen zum Artenschutz

Plausibilisierung der inzwischen 5 Jahre alten 

Kartierungen ist erfolgt:

Vögel und Amphibien → keine Änderungen

Mauereidechse→ Habitatvergrößerung entlang der gesamten 

Baustrecke (Weitere Durchlässe und Leitstruktur nötig)

Fledermaus (Bechsteinfledermaus):

• Es wurde eine Raumnutzungstelemetrie durchgeführt

• Bericht liegt mit Stand 21.11.2019 vor

Die neue Straße kreuzt die Flugbahnen der 

Bechsteinfledermaus

→ Es sind Maßnahmen erforderlich
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Maßnahmen zum Artenschutz

Zwei grundsätzliche Varianten:

1. Fledermausbrücke (Grünbrücke)

2. Nutzung der vorhandenen WW-Unterführung

Jeweils mit verschiedenen Untervarianten
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Maßnahmen zum Artenschutz

Warum so viele Varianten

Wirkungsvollste Variante ist die Fledermausbrücke 

→ Hohe Kosten, daher Suche nach alternativen Varianten 

Nutzung der vorhandenen WW-Unterführung

• Umfangreiche Leitstrukturen erforderlich

• Verlegung von Radweg und Wirtschaftsweg

→ Maßnahmen sind nur beschränkt wirksam 

→ Zusätzlicher Grunderwerb erforderlich

→ zumutbare Alternativen müssen aufgezeigt werden

(Voraussetzungen zur Enteignung müssen vorliegen)
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Varianten 1: Fledermausbrücke (Grünbrücke)

Unterschiedliche Breiten

B = 13,5 m ist wirkungsvoller, 

B = 8,0 m benötigt zusätzliche Irritationsschutzwände (ISW)
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Varianten 1: Fledermausbrücke (Grünbrücke)

Unterschiedliche Lage

Variante 1.1: in Richtung vorhan-

dener Strukturen (Höllgraben)

→ Lichte Weite ca. 24,5 m

Variante 1.2: senkrecht zur neuen 

Straße

→Lichte Weite ca. 18 m

→Zusätzlicher GE erforderlich
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Leitstrukturen und Leitzäune 

H = 4,0 m zur vorhandenen 

WW-Unterführung

Varianten 2: Nutzung der vorhandenen WW-Unterführung

fünf Untervarianten: 

2.1, 2.2, 2.3a, 2.3b und 2.4
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Varianten 2: Nutzung der vorhandenen WW-Unterführung

Bei allen Untervarianten sind identische Leitstrukturen 

entlang des vorhandenen Weges zu schaffen 
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Varianten 2: Nutzung der vorhandenen WW-Unterführung
identische Leitstrukturen entlang des vorhandenen Weges

• Die Maßnahme sollte im Vorfeld (3-5 Jahre Vorlauf) umgesetzt werden

• Pflege der Bodenvegetation durch Mahd

• Freihalten des Flugkorridors durch Gehölzschnitt

• Zeitnahe Ersatzpflanzung bei Ausfall

→ Viel Grunderwerb und hoher Unterhaltungsaufwand

8,5 bis 15,0 m
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Variante 3: Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG

Voraussetzungen (müssen alle gegeben sein):

• keine andere zumutbare Alternative

→ alle Varianten könnten wegen hoher Kosten und/oder Grunderwerb als 

unzumutbar angesehen werden, liegt im Ermessen der HNB 

• zwingende Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses 

→ sind durch die hohe Verkehrswirksamkeit in Verbindung mit 

Entlastungswirkung an der gesamten OD gegeben

• keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population, bzw. 

Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustandes 

• Nur mit umfangreichen kompensatorischen Maßnahmen gegeben

• es ist mit mehreren Hektar Kompensationsumfang zu rechnen

• zeitlicher Vorlauf von mehreren Jahren erforderlich

Nur eine von drei Voraussetzungen ist sicher gegeben

→ die Umsetzbarkeit der Variante 3 scheidet aus
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FAZIT

• Die Umsetzbarkeit der Varianten 2 und 3 ist nicht zweifelsfrei gegeben

• Die Variante 1.2b wird zur weiteren Planung vorgeschlagen

Mehrkosten ca. 586.000 € 

(brutto) 

Grunderwerb zusätzlich 

250 qm
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Maßnahmen zum Artenschutz

Mauereidechse:

• Bereich Kander: Die geforderten Leiteinrichtungen und 

Durchlässe sind in die Planung aufgenommen
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Maßnahmen zum Artenschutz

Zusätzliche Maßnahmen Mauereidechse:

• Erweiterung der Leiteinrichtungen entlang der gesamter 

Neubaustrecke 

• Die LSW wird als Leiteinrichtung gestaltet d.h. undurchlässig und 

keine Bepflanzung auf der Siedlungsseite

• Nutzung der Grünbrücke auch für Eidechse und andere Kleintiere

• Zusätzlicher Durchlass südlich des KV 1

• Durchgängige Gestaltung Moosgrabendurchlass

→ Kann alles in die Planung aufgenommen werden
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Ausblick

Bei Bestätigung und Freigabe einer Variante:

• Einarbeitung in Planung

• Abschluss landschaftspflegerischer Begleitplan mit spA

• Erstellung der Planfeststellungsunterlagen 

• Übergabe an PF-Behörde Ende 2020

• Einleitung der Planfeststellung durch PF-Behörde
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Dipl.-Ing. Büro K. Langenbach GmbH

Beratende Ingenieure VBI

Sigmaringen - Überlingen - Dresden

Verkehrsanlagen Bauleitplanung Wasserwirtschaft 

Umweltplanung Vermessung


