
Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

564.1 Neubau Kreissporthalle, Lörrach

Kostenberechnung - Gesamt, 2. Ebene Stand: 16.04.2026

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

200 Herrichten + Erschließen 486.120,00 € 578.482,80 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 5.775.440,00 € 6.872.773,60 €
310 Baugrube  (inkl. Verbauarbeiten) 1.380.840,00 € 1.643.199,60 €
320 Gründung 256.460,00 € 305.187,40 €
330 Außenwände 1.225.220,00 € 1.458.011,80 €
340 Innenwände 715.060,00 € 850.921,40 €
350 Decken 733.290,00 € 872.615,10 €
360 Dächer 1.157.470,00 € 1.377.389,30 €
370 Baukonstruktive Einbauten 0,00 € 0,00 €
380 Besondere Einbauten 118.410,00 € 140.907,90 €
390 Sonstiges 188.690,00 € 224.541,10 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.202.805,00 € 1.431.337,95 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 318.000,00 € 378.420,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen 235.000,00 € 279.650,00 €
430 Lufttechnische Anlagen 162.000,00 € 192.780,00 €
440 Starkstromanlagen 231.095,00 € 275.003,05 €
450 Fernmelde- u. informationst. Anl. 126.110,00 € 150.070,90 €
460 Förderanlagen 78.950,00 € 93.950,50 €
470 Nutzungsspezifische Anlagen 5.000,00 € 5.950,00 €
480 Gebäudeautomation 40.680,00 € 48.409,20 €
490 Sonstiges 5.970,00 € 7.104,30 €

300 + 400 Zwischensumme Bauwerkskosten 6.978.245,00 € 8.304.111,55 €

500 Außenanlagen 562.888,55 € 669.837,38 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 110.800,00 € 131.852,00 €

700 Baunebenkosten 1.440.000,00 € 1.713.600,00 €
710 Bauherrenaufgaben 43.000,00 € 51.170,00 €
720 Untersuchungen 25.000,00 € 29.750,00 €
730 Objektplanung (ohne Eigenleistung Planung und Bau) 627.000,00 € 746.130,00 €
740 Fachplanung 700.000,00 € 833.000,00 €
760 Allgemeine Baunebenkosten 35.000,00 € 41.650,00 €
790 Sonstiges 10.000,00 € 11.900,00 €

100 - 700 Gesamtkosten 9.578.053,55 € 11.397.883,73 €

Anmerkungen:

Kosten für lose Ausstattung sind in der Aufstellung nicht enthalten > Fachbereich Bildung + Kultur

KG
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Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

564.1 Neubau Kreissporthalle, Lörrach

Kostenberechnung - KG 200, 3. Ebene Stand: 16.04.2026

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

200 Vorbereitende Maßnahmen 486.120,00 € 578.482,80 €
210 Herrichten und Erschließen 388.120,00 € 461.862,80 €

211 Sicherungsmaßnahmen 0,00 €

212 Abbruchmaßnahmen 388.120,00 €

213 Altlastenbeseitigung 0,00 €

214 Herricten der Geländeroberfläche 0,00 €

215 Kampfmittelräumung 0,00 €

216 Kulturhistorische Funde 0,00 €

219 Sonstiges 0,00 €

220 Öffentliche Erschließung 25.000,00 € 29.750,00 €
221 Abwasser 15.000,00 €

222 Wasserversorgung 10.000,00 €

223 Gas 0,00 €

224 Fernwärme 0,00 €

225 Strom 0,00 €

226 Telekommunikation 0,00 €

227 Verkehrserschließung 0,00 €

228 Abfallentsorgung 0,00 €

229 Sonstiges 0,00 €

230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00 €

240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben 0,00 €

241 Ausgleichsmaßnahmen 0,00 €

242 Ausgleichsabgaben 0,00 €

249 Sonstiges 0,00 €

250 Übergangsmaßnahmen 73.000,00 €

251 73.000,00 €

252 Organisatorische Maßnahmen 0,00 €

259 Sonstiges 0,00 €

Anmerkungen:

Gemäß Angaben Objektplaner:

Fachbereich Planung & Bau KG 220/250

Henseleit + Partner KG 210

KG 

(DIN 276)

Bauliche Maßnahmen
   Fußgängerüberwege Wintersbuckstraße

   Prov. Fahrradabstellplätze

   Treppenhausturm Kreissporthalle
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Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

564.1 Neubau Kreissporthalle, Lörrach

Kostenberechnung - KG 300, 3. Ebene Stand: 16.04.2026

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

300 Bauwerk - Technische Anlagen 5.775.440,00 € 6.872.773,60 €
310 Baugrube / Erdbau 1.380.840,00 € 1.643.199,60 €

311 Herstellung 294.660,00 €

312 Umschließung 1.077.120,00 €

313 Wasserhaltung 0,00 €

314 Vortrieb 0,00 €

319 Sonstiges 9.060,00 €

320 Gründung / Unterbau 256.460,00 € 305.187,40 €
321 Baugrundverbesserung 0,00 €

322 Flachgründungen 176.750,00 €

323 Tiefgründungen 0,00 €

324 Gründungsbeläge 78.480,00 €

325 Abdichtungen 1.230,00 €

326 Dränagen 0,00 €

329 Sonstiges 0,00 €

330 Außenwände 1.225.220,00 € 1.458.011,80 €
331 Tragende Außenwände 635.860,00 €

332 Nichttragende Außenwände 0,00 €

333 Außenstützen 0,00 €

334 Außenwandöffnungen 313.940,00 €

335 Außenwandbekleidungen, außen 241.130,00 €

336 Außenwandbekleidungen, innen 9.830,00 €

337 Elementierte Außenwandkonstruktionen 0,00 €

338 Lichtschutz 24.460,00 €

339 Sonstiges 0,00 €

340 Innenwände 715.060,00 € 850.921,40 €
341 Tragende Innenwände                119.450,00 € 

342 Nichttragende Innenwände                  53.830,00 € 

343 Innenstützen                     6.050,00 € 

344 Innenwandöffnungen                194.400,00 € 

345 Innenwandbekleidungen                319.890,00 € 

346 Elementierte Innenwandkonstruktionen                  21.440,00 € 

347 Lichtschutz 0,00 €

349 Sonstiges 0,00 €

350 Decken 733.290,00 € 872.615,10 €
351 Deckenkonstruktionen 56.570,00 €

352 Deckenöffnungen 0,00 €

353 Deckenbeläge 451.250,00 €

354 Deckenbekleidungen 158.530,00 €

355 Elementierte Deckenkonstruktionen 0,00 €

359 Sonstiges 66.940,00 €

360 Dächer 1.157.470,00 € 1.377.389,30 €
361 Dachkonstruktionen 840.000,00 €

362 Dachöffnungen 0,00 €

363 Dachbeläge 317.470,00 €

364 Dachbekleidungen 0,00 €

365 Elementierte Dachkonstruktionen 0,00 €

366 Lichtschutz 0,00 €

369 Sonstiges 0,00 €

KG 
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Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

KG 

(DIN 276)

370 Infrastrukturanlagen

380 Baukonstruktive Einbauten 118.410,00 € 140.907,90 €
381 Allgemeine Einbauten 0,00 €

382 Besondere Einbauten 34.410,00 €

383 Landschaftsgestalterische Einbauten 0,00 €

384 Mechanische Einbauten 70.000,00 €

385 Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus 0,00 €

386 Orientierungs- und Informationssysteme 0,00 €

387 Schutzeinbauten 0,00 €

389 Sonstiges 14.000,00 €

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 188.690,00 € 224.541,10 €
391 Baustelleneinrichtung 112.000,00 €

392 Gerüste 31.690,00 €

393 Sicherungsmaßnahmen 0,00 €

394 Abbruchmaßnahmen 0,00 €

395 Instandsetzungen 0,00 €

396 Materialentsorgung 0,00 €

397 Zusätzliche Maßnahmen 0,00 €

398 Provisorische technische Anlagen 45.000,00 €

399 Sonstiges 0,00 €

Anmerkungen:

Gemäß Angaben Objektplaner:

Fachbereich Planung & Bau KG 310-390

Ingenieurgruppe Flösser Angaben Beton / Stahl / Verbau
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Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

564.1 Neubau Kreissporthalle, Lörrach

Kostenberechnung - KG 400, 3. Ebene Stand: 16.04.2026

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.202.805,00 € 1.431.337,95 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 318.000,00 € 378.420,00 €

411 Abwasseranlagen 238.000,00 €

20.000,00 €

412 Wasserversorgungsanlagen
413 Gasanlagen
419 Sonstiges 60.000,00 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 235.000,00 € 279.650,00 €
421 Wärmeerzeugungsanlagen
422 Wärmeverteilnetz 235.000,00 €

423 Raumheizflächen
424 Verkehrsheizflächen
429 Sonstiges

430 Raumlufttechnische Anlagen 162.000,00 € 192.780,00 €
431 Luftaufbereitungsanlagen 162.000,00 €

432 Teilklimaanlagen
433 Klimaanlagen
434 Kälteanlagen
439 Sonstiges

440 Elektrische / Starkstromanlagen 231.095,00 € 275.003,05 €
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen
442 Eigenstromversorgungsanlagen
443 Niederspannungsschaltanlagen 33.250,00 €

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 93.730,00 €

445 Beleuchtungsanlagen 76.775,00 €

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 17.000,00 €

447 Fahrleitungssysteme
449 Sonstiges 10.340,00 €

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen  in 440 integriert 126.110,00 € 150.070,90 €
451 Telekommunikationsanlagen
452 Such- und Signalanlagen
453 Zeitdienstanlagen
454 Elektroakustische Anlagen 23.780,00 €

455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen
456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 84.680,00 €

457 Datenübertragungsnetze / Übertragungsnetze 17.650,00 €

458 Verkehrsbeeinflussungsanlagen
459 Sonstiges

460 Förderanlagen 78.950,00 € 93.950,50 €
461 Aufzugsanlagen 78.950,00 €

462 Fahrtreppen, Fahrsteige
463 Befahranlagen
464 Transportanlagen
465 Krananlagen
466 Hydraulikanlagen
469 Sonstiges

Versickerungsanlagen

KG 
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Grundleitungen
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Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

KG 

(DIN 276)

470 Nutzungsspezifische Anlagen 5.000,00 € 5.950,00 €
471 Küchentechnische Anlagen
472 Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen
473 Medienversorgungsanlagen, labortechnische Anlagen
474 Feuerlöschanlagen 5.000,00 €

475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen
476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen
477 Verfahrenstechnische Anlagen (Wasser, Abwasser, Gase)
478 Verfahrenstechnische Anlagen (Feststoffe, Wertstoffe)
479 Sonstiges

480 Gebäudeautomation in 447 integriert 40.680,00 € 48.409,20 €
481 Automationseinrichtungen 28.180,00 €

482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte
483 Automationsmanagement
484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme
485 Datenübertragungsnetze (Automation)
489 Sonstiges 12.500,00 €

490 Sonst. Maßn. f.Techn. Anlagen 5.970,00 € 7.104,30 €
491 Baustelleneinrichtung 5.970,00 €

492 Gerüste
493 Sicherungsmaßnahmen
494 Abbruchmaßnahmen
495 Instandsetzungen
496 Materialentsorgung
497 Zusätzliche Maßnahmen
498 Provisorische technische Anlagen
499 Sonstiges

Anmerkungen:

Gemäß Angaben Fachplaner:

Ingenieurbüro für Haustechnik Behringer KG 410/420/430

EPS Flöss Elektroplanungsbüro und Service KG 440/450/460/480
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Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

564.1 Neubau Kreissporthalle, Lörrach

Kostenberechnung - KG 500, 3. Ebene Stand: 16.04.2026

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

500 Aussenanlagen,  Dachbegrünung und -beläge 562.888,55 € 669.837,38 €
510 Erdbau 0,00 € 0,00 €

511 Herstellung
512 Umschließung
513 Wasserhaltung
514 Vortrieb
519 Sonstiges

520 Gründung, Unterbau 0,00 € 0,00 €
521 Baugrundverbesserung
522 Gründungen und Bodenplatten
523 Gründungsbeläge
524 Abdichtungen und Bekleidungen
525 Drainagen
529 Sonstiges

530 Oberbau, Deckshichten 298.140,96 € 354.787,75 €
531 Wege (Herstellung Gehweg) 27.800,00 €

532 Straßen (Zufahrt auf Dachfläche) 71.650,20 €

533 Plätze, Höfe, Terrasse (Pausenhof auf Dachfläche) 131.090,76 €

534 Stellplätze (Fahrradabstellplätze) 67.600,00 €

535 Sportplatzflächen
536 Sppielplatzflächen
537 Gleisanlagen
538 Flugplatzflächen
539 Sonstiges

540 Baukonstruktionen 72.972,30 € 86.837,04 €
541 Einfriedunfgen (Einfassung Pflanzbeete auf Dachfläche) 40.632,00 €

542 Schutzkonstruktionen
543 Wandkonstruktionen
544 Rampen, Treppen, Tribühnen (Treppenstufen auf Dachfläche) 32.340,30 €

545 Überdachnungen
546 Stege
547 Kanal- und Schachtkonstruktionen
548 Wasserbecken
449 Sonstiges

550 Technische Anlagen 42.352,97 € 50.400,03 €
551 Abwasseranlagen (Entwässerungsrinnen auf Dachfläche) 17.352,97 €

552 Wasseranlagen
553 Anlagen für Gase und Flüssigkeiten
554 Wärmeversorgungsanalgen
555 Raumlufttechnische Anlagen
556 Elektrische Anlagen (Beleuchtung Pausenhof) 25.000,00 €

557 Kommunikation- und informationstechnische Anlagen
558 Nutzungsspezifische Anlagen
559 Sonstiges

560 Einbauten in Außenanlagen unbd Freiflächen 92.280,00 € 109.813,20 €
561 Allgemeine Einbauten (Sitzbänke auf Dachfläche) 57.600,00 €

562 Besondere Einbauten (Fahrradhalter) 34.680,00 €

563 Orientierungs- und Informationssysteme
569 Sonstiges

KG 

(DIN 276)

Seite 7/37



Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

KG 

(DIN 276)

570 Veergetationsflächen 57.142,32 € 67.999,36 €
571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
572 Sicherungsbauweisen
573 Pflanzflächen (Pflanzbeete auf Dachfläche) 57.142,32 €

574 Rasen- und Saatflächen
579 Sonstiges

580 Wasserflächen 0,00 € 0,00 €
581 Befestigungen
582 Abdichtungen und Bekleidungen
583 Bepflanzungen
589 Sonstiges

590 Sonst. Maßn. f. Außenflächen und Freiflächen 0,00 € 0,00 €
591 Baustelleneinrichtung
592 Gerüste
593 Sicherungsmaßnahmen
594 Abbruchmaßnahmen
595 Instandsetzungen
596 Materialentsorgung
597 Zusätzliche Maßnahmen
598 Provisorische technische Anlagen
599 Sonstiges

Anmerkungen:

Gemäß Angaben Fachplaner:

Fachbereich Planung & Bau KG 500
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Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

564.1 Neubau Kreissporthalle, Lörrach

Kostenberechnung - KG 600, 3. Ebene Stand: 16.04.2026

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

600 Ausstattung und Kunstwerke 110.800,00 € 131.852,00 €
610 Allgemeine Ausstattung

620 Besondere Ausstattung

630 Einbauten im Bauwerk 110.800,00 € 131.852,00 €
631 Bauliche Einbauten 110.800,00 €

640 Künstlerische Ausstattung

690 Sonstige Ausstattung

Anmerkungen:

Gemäß Angaben Objektplaner:

Martin Amann Fachbereich Planung & Bau

Kosten für lose Ausstattung sind in der Aufstellung nicht enthalten > Fachbereich Bildung + Kultur

KG 

(DIN 276)
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Landratsamt Lörrach

Fachbereich Planung Bau

564.1 Neubau Kreissporthalle, Lörrach

Kostenberechnung - KG 700, 3. Ebene Stand: 16.04.2026

Gesamtpreis 

[netto]

Gesamtpreis

[brutto]

700 Baunebenkosten 1.440.000,00 € 1.713.600,00 €
710 Bauherrenaufgaben 43.000,00 € 51.170,00 €

714 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination 18.000,00 €

719 Sonstiges 25.000,00 €

720 Untersuchungen 25.000,00 € 29.750,00 €
721 Bauteiluntersuchungen, Baugrundsondierungen 25.000,00 €

730 Objektplanung (teilweise Eigenleistung von Planung und Bau) 627.000,00 € 746.130,00 €
731 Objektplanung Architekt LPH 1-4 Eigenleistung LRA  FB P&B

731 Objektplanung LPH 5-9 577.000,00 € AB Vogt, Grenzach

732 Freianlagen (Landschaftsarchitekt) 50.000,00 € n.n.vergeben

740 Fachplanung 700.000,00 € 833.000,00 €
734 Ingnieurbauwerke, Tragwerksplanung 95.000,00 € IG Flösser, Säckingen

741 Tragwerksplanung 172.000,00 € IG Flösser, Säckingen

742 TGA - HLSK 163.000,00 € IB Behringer, Todtnau

742 TGA - Elektro 125.000,00 € IB Flöss, Maulburg

743 Bauphysik 65.000,00 € IB Krämer-Evers, Stgt.

744 Ingenieurvermessung 15.000,00 € LRA, Lörrach

747 Brandschutz 35.000,00 € IB Waldvogel, Stgt.

749 Geologie 15.000,00 € IB Taberg, Freiburg

749 Abbruchplanung 15.000,00 € IB Henseleit, Waldkirch

760 Allgemeine Baunebenkosten 35.000,00 € 41.650,00 €
761 Gutachten und Beratung 25.000,00 €

762 Prüfungen Genehmigungen Abnahmen 10.000,00 €

790 Sonstige Baunebenkosten 10.000,00 € 11.900,00 €
799 Sonstiges 10.000,00 €

Anmerkungen:

Gemäß Angaben Projektleitung:

Fachbereich Planung & Bau

KG 
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