

## Anlage öffentlich

### ■ Landratsamt Lörrach, Neubau Zweiter Standort

Aktuelle Kostenübersicht Bauleistungen

Sitzungsvorlage	Maßnahmen	Kostenschätzung 17.07.2019 ohne Wartung	Angebotssumme brutto ohne Wartung	Wartungskosten brutto ab 2022 gesamt für 4 Jahre	Vergabesumme brutto incl. Wartung
088-XVI./2019	Baustelleneinrichtung	280.540,00 €	129.838,05 €		129.838,05 €
091-XVI./2019	Erd- und Verbauarbeiten	1.221.989,50 €	1.295.595,88 €		1.295.595,88 €
092-XVI./2019	Aufzugsanlagen	235.000,00 €	219.070,43 €	28.283,92 €	247.354,35 €
097-XVI./2019	Elektroarbeiten	2.967.600,24 €	2.551.504,35 €	24.585,40 €	2.576.089,75 €
098-XVI./2019	Erdung / Blitzschutzarbeiten	170.346,83 €	124.230,70 €	8.568,00 €	132.798,70 €
208-XVI./2019	Brunnenanlage	178.500,00 €	167.929,23 €		167.929,23 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.053.976,57 €</b>	<b>4.488.168,64 €</b>		<b>4.549.605,96 €</b>