

Honorierung Projektsteuerung

Honorarberechnung nach einzelnen Stufen

Stand **06.02.2023**

Auftragnehmer:	Steybe Controlling GmbH
-----------------------	--------------------------------

Angebotsparameter:	HZ III 50%	UBZ 0%	Nebenkosten 5%	<i>Gesamt =</i> 847.408,21 €
---------------------------	----------------------	------------------	--------------------------	---------------------------------

läuft: Begleitung VgV-Verfahren GPL	Brutto incl. NK	ZwSumme
1. Begleitung VgV-Verfahren Gebäudeplanung (pauschal)	11.870 €	11.870 €
		in 2023

anstehend: Begleitung VgV-Verfahren Fachplaner		
2. Begleitung VgV-Verfahren Tragwerksplanung (pauschal)	14.994 €	
3. Begleitung VgV-Verfahren Technische Ausrüstung HLS (pauschal)	16.244 €	
4. Begleitung VgV-Verfahren Technische Ausrüstung ELT (pauschal)	16.244 €	47.481 €
		in 2023

Projektsteuerungsleistungen

Stufe 1 - LPH 1 - 2

Projektstufe 1: Projektvorbereitung	104.455 €	
Projektstufe 2a: Planung Teil 1: Grundlagen und Vorentwurf (LPH 1 + LPH2)	52.897 €	157.352 €
		in 2023 / 2024

Stufe 2 - LPH 3 - 4

Projektstufe 2b: Planung Teil 2: Entwurf (LPH 3)	88.162 €	
Projektstufe 2c: Planung Teil 3: Genehmigungsplanung (LPH 4)	17.632 €	105.794 €
		ab 2024

Stufe 3 - LPH 5 - 7

Projektstufe 3a: Ausführungsvorbereitung (LPH 5)	112.027 €	
Projektstufe 3b: Vergabe (LPH 6 + LPH7 + BesL VOB-eVergabe)	79.603 €	191.630 €
		ab 2024/2025 - 2026

Stufe 4 - LPH 8

Projektstufe 4: Ausführung (LPH 8)	235.024 €	
Projektstufe 5: Projektabschluss	62.271 €	
nur auf Bedarf: Zeithonorar	35.986 €	333.281 €
		ab 2025 - 2026/ 2027

Gesamthonorar Projektsteuerung Brutto

847.408 €