Anlage öffentlich

Neubau & Umbau der Gewerbeschule Rheinfelden – KFZ Werkstätten

aktueller Vergabestand

Sitzungsvorlage	Maßnahmen	Kostenschätzung 05.11.2018	Angebotssumme brutto
034/2019	Abbrucharbeiten	166.427,03 €	165.409,25 €
035/2019	Erd-, Maurer- und Stahlbetonarbeiten	1.892.699,59 €	1.759.672,22 €
036/2019	Sanitärarbeiten	199.059,78 €	220.394,59 €
037/2019	Elektroarbeiten	920.243,59 €	842.836,09 €
038/2019	Heizungsarbeiten	254.535,46 €	275.684,30 €
084-XVI./2019	Dachdeckerarbeiten	215.376,16 €	255.519,91 €
	Gesamtkosten	3.648.341,61 €	3.519.516,36 €

Die Übersicht zeigt einen Zwischenstand nach ca. 50% der Vergabesummen.

(lt. Kostenschätzung werden die Baukosten auf rund 6,5 Mio. € zzgl. Baunebenkosten belaufen).