ZKL-Projekt: Rahmenterminplan (stand sept.2017)

I 2017 [ 2018 [ 2019 [ 2020 |
Aufgaben [04 05 08 07 08 09 10 11 12[01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12|01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12|01 02 03 04 05 08 07|Status

|71 Geotechnik: Baugrundgutachten [ | v

[ Organigramm Projekibeteiligte AG | |
BB receimatige Jour-Fixe Bauherr (Start)
[ Vertragsklarung Grundstiick

B Frurstickkauf

B EU-Schwellenwertermittiung

[ Uberprisfung Kampfmittel

|8 Landschafts-/Grinordnungsplanung
I umwettvertraglichksitsstudie

-Verkehrsplanung

- Grundsticksvermessung
I8 sateitplanveriahren: Anderung FNP N

[ auleitplanverfahren: Anderung B-Plan
nach dem 28 04 : Datenlieferung aus ldesnwettbewerk zur B-Plan-Erstellung

-Sh'aﬂenumveﬂegung (neu) + Rickbau (alt)

- Raumprogramm: Sozialministerium _ Priifzeitraum gem. Benennung Sozialministerium
- Planungsrate fiir FoMi-Abruf - ... in Abstimmung im Kontext KH'Strukturfond und dortigen Mitteln "Planungsrate™
[ 52 ausgabenbuch (Start) [ |

- Offener Ideenwettbewerb "Campus ZKL&"
ab 092017 Erstellung der Auslcbungsunteragen
Anfang 10V/2017- Vorinformation
bis 10.10.: D i B-Plan (U ine + Matrix "Ds von B-Plan-Rel ")
07.11: Freigabe (Planungs-/B:
08 11 - Veraffentlichung
Anfang 022018: Eingang WW-Arbeiten, Vorpriifung
16./117.02- Ende 1. Phase, Preisgericht, Abschich Anzahl Teilnet in2 Phase
bis Ende 02/2018: K i g der F , Einladung Teiinehmer fur 2. Phase
ab 03/2018: Vertefung WW-Arkeiten
2712804 : Ende 2. Phase, Preisgericht, Bekannigabe pramierter Arbeiten+Ankiufe
nach dem 28.04.: Datenlief: aus dem ld k b zur B-Plan-Erstelung

UMZUGS-INBETRIEBNAHMEPHASE 1.Quartal 2025

- Festlegung Vergabeart Planung

1272017 Termin Planungs-/B: Fectiegung gab P

- Raumprogramm: Nutzer

BAU-REALISIERUNG SPHASE bis 12/2024

BB Logistikkonzept

-BodengutauhlEn ... zur Baugenehmigung

-Au‘,‘snhmeihung Begleitende Kontrolle

10/2017: Vorinformation
ab 10/2017: Absts Inhalte der "Begleitenden Kontrolle™ Erstellung Auslobungsunterlagen
1172017 Versfientichung
ab 1172017 Start Teinahmewettkewerb (1. Phase)
Mitte/Ende 1272017 Ricklauf Teilnahmewettbewerb (1. Phase)
ab 0172018: Start Angebots-/Verhandlungsphace (2. Phass)
Mitte 03/2018: Vergabeentscheidung Ende 2. Phass
Ende 0372018: Vertragsschluss Begleitende Kontrolle

BAUBEGINN nach 06/2020

I Ausschreibung Planungslelstung (VgV) - GP .
Anfang 01/2018: Vorinformation
ab 0172018: Vorbereitung! Erstellung der Auslobungsunterlagen
Ende 01/2018: Veroffentiichung
ab 02/2016: Start Teilnahmewettbewerb (1. Phase)
ab 4/2018; Start Angebote-Verhandlungsphase (2. Phase)

nach dem 26.04.: Info-Ex aus dem ld k t
Ende 082017: Ende Angebots-Nerhandlungsphase
ab 07/2018: \ hluss und Aufnahme P !

... weitere Leistungserfiillung Planung:

LPH 5: Ausfuhrungsplanung
LPH 6: Vorbereiten der Vergabe . anteilig
LPH 7: Mitwirken bei der Vergabe _. anteilig



